

REPUBLIQUE DU BENIN
+++++

MINISTERE DE LA SANTE
+++++

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE
DU BORGOU ET DE L'ALIBORI
+++++

SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L'INFORMATIQUE ET DE
LA RECHERCHE EN SANTE

BP : 221 Parakou Tél : (229) 23- 61- 02- 78

+++++

RAPPORT D'AUTO-EVALUATION

DES DEPARTEMENTS DU BORGOU ET DE L'ALIBORI


ANNEE 2013

RAPPORT D'AUTO-EVALUATION 2013

DEPARTEMENTS DU BORGOU ET DE L'ALIBORI Carte administrative

REPUBLIQUE DU NIGER

DEPARTEMENTS DE L'ATACORA DONGA



REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

ALIBORI

BORGOU

DEPARTEMENT DES COLLINES




KM


0 20 40

DEPARTEMENT DU BORGOU ET DE L'ALIBORI

Découpage en Zones Sanitaires



DEPARTEMENT DES COLLINES



Introduction

La Direction Départementale de la Santé (DDS) est l'organe d'intégration de toutes les actions de santé au niveau des départements de l'Alibori et du Borgou dans le cadre de la politique sanitaire nationale.

A ce titre, elle est chargée de :

- Représenter sur son territoire toutes les Directions Techniques et Centrales ;
- Coordonner et contrôler les activités des Services de Santé ;
- Assurer la surveillance épidémiologique ;
- Veiller à l'application de la législation sanitaire en vigueur ;
- Veiller à la mise en œuvre et du suivi des programmes d'assurance qualité ;
- Veiller au bon fonctionnement des Zones Sanitaires.

Le rapport d'auto évaluation est un document qui permet de mieux renseigner la population, les acteurs du secteur et en particulier les partenaires sur l'utilisation des ressources allouées. Ce rapport apprécie les résultats atteints par rapport aux engagements pris dans le budget programme.

Le présent document retrace essentiellement l'évolution de la consommation des crédits, le point d'exécution financière des crédits, le bilan physique des activités, l'évolution des indicateurs, l'analyse de leur performance, les difficultés rencontrées, les perspectives et les recommandations.

1. LES OBJECTIFS ET LES RESULTATS ATTENDUS DE LA DDS BORGOU ALIBORI

Pour l'année 2013, la Direction Départementale de la Santé du Borgou et de l'Alibori s'est fixé les objectifs et résultats suivants.

1.1. Les objectifs et les résultats attendus

Objectifs

- Améliorer la qualité et l'accessibilité des prestations de soins et des services de santé ;
- Améliorer l'audit des décès maternels et néonataux ;
- Assurer la mise en œuvre du PIHI à différents niveaux
- Améliorer la prise en charge des populations pauvres et indigentes

Résultats attendus

- Les prestations de soins et des services de santé sont de qualité et accessibles à la population ;

- les audits des décès maternels et néonataux sont effectifs et améliorés ;

Le PIHI est mis en œuvre et suivi à différents niveaux

a. La prise en charge de populations pauvres et indigentes est améliorée.

1.2. Evolution de la consommation des crédits de 2011 à 2013

Tableau1 : Répartition des ressources financières par sources de financement

| Département BORGOU / ALIBORI | Source | Années | Prévisions | Engagement | TAUX |
|------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| | BN | 2013 | 693 600 000 | 687 236 525 | 99,08% |
| | BN | 2012 | 783 642 000 | 744 495 508 | 95,00% |
| | BN | 2011 | 531 516 250 | 511 898 276 | 96,31% |

D'une manière générale, l'allocation des crédits délégués a connu une baisse de 2012 à 2013 au niveau des départements du Borgou et de l'Alibori. Les crédits sont ainsi passés de 783 642 000 en 2012 à 693 600 000 en 2013, soit une hausse de 11%.

En dehors des crédits délégués, les départements du Borgou/Alibori dans le cadre de l'exécution de leurs activités bénéficient de l'appui financier des partenaires tels que : le Financement Communautaire (FC), la Coopération Suisse (Assan), UNFPA, ARM3 /USAID, AFRICARE, MCDI, FHV, UNICEF, (Fondation Hubi et Vinciane). Ces crédits sont soit mis à la disposition de la Direction Départementale de la santé, ou soit directement gérés par le partenaire.

2. Point d'exécution financière des crédits délégués en 2013

Tableau2 : Dépenses effectuées par structure au titre de l'exercice 2013

| BORGOU | | Nature de la dépense | Montant prévu | Montant engagé | Montant ordonnancé | Taux engagement | Taux ordonnancement |
|--------|------------------------|--|---------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | DDSP-Borgou/ Aibori | | 130 140 000 | 130 081 355 | 130 081 355 | 99,95 | 100 |
| | | Fournitures consommées | 13 100 000 | 13 099 975 | 13 099 975 | 100,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 34 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 40 900 000 | 40 899 980 | 40 899 980 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | Autres Prestations de Services | 3 000 000 | 2 983 900 | 2 983 900 | 99,46 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 39 100 100 | 39 097 500 | 39 097 500 | 99,99 | 100,00 |
| | CHD Borgou | | 119 500 000 | 116 862 813 | 116 862 813 | 97,79 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 56 000 000 | 55 454 137 | 55 454 137 | 99,03 | 100,00 |
| | | Alimentation | 33 000 000 | 32 998 901 | 32 998 901 | 100,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 14 000 000 | 11 910 975 | 11 910 975 | 85,08 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 3 000 000 | 2 998 800 | 2 998 800 | 99,96 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE TCHAOUROU | | 47 000 000 | 44 502 718 | 42 979 773 | 94,69 | 96,57 |
| | | Fournitures consommées | 14 600 000 | 14 599 880 | 14 599 880 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 2 800 000 | 2 799 979 | 2 799 979 | 100,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 4 400 000 | 4 399 981 | 4 399 981 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 6 700 000 | 6 699 880 | 5 176 935 | 100,00 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 2 000 000 | 815 998 | 819 998 | 41,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 7 000 000 | 5 683 000 | 5 683 000 | 81,19 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE BEMBEREKE - SINENDE | | 82 570 000 | 82 567 964 | 82 567 964 | 100,00 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 30 300 000 | 30 299 987 | 30 299 987 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 4 400 000 | 4 399 485 | 4 399 485 | 99,99 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 15 800 000 | 15 800 000 | 15 800 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 9 000 000 | 8 999 992 | 8 999 992 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 14 070 000 | 14 070 000 | 14 070 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 8 000 000 | 7 998 500 | 7 998 500 | 99,98 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE DE BANIKOARA | | 39 900 000 | 39 894 350 | 39 894 350 | 99,99 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 11 400 000 | 11 399 725 | 11 399 725 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 1 200 000 | 1 199 925 | 1 199 925 | 99,99 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 11 300 000 | 11 300 000 | 11 300 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 2 600 000 | 2 599 900 | 2 599 900 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 4 800 000 | 4 799 300 | 4 799 300 | 99,99 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 8 000 000 | 7 995 500 | 7 995 500 | 99,94 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | | 62 590 000 | 61 441 133 | 61 441 133 | 98,16 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 21 300 000 | 21 299 791 | 21 299 791 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 2 190 000 | 2 189 675 | 2 189 675 | 99,99 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 6 100 000 | 6 099 992 | 6 099 992 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 7 400 000 | 7 398 675 | 7 398 675 | 99,98 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 9 700 000 | 8 553 000 | 8 553 000 | 88,18 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI | | 50 400 000 | 50 397 921 | 50 397 921 | 100,00 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 17 000 000 | 10 997 000 | 10 997 000 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | Alimentation | 5 600 000 | 5 599 970 | 5 599 970 | 00,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 12 100 000 | 12 100 000 | 12 100 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 1 700 000 | 1 699 840 | 1 699 840 | 99,99 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 6 200 000 | 6 199 740 | 6 199 740 | 100,00 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 7 000 000 | 6 998 500 | 6 998 500 | 99,98 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE MALANVILLE – KARIMAMA | | 64 400 000 | 64 392 175 | 64 392 175 | 99,99 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 19 700 000 | 19 699 407 | 19 699 407 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 2 900 000 | 2 899 983 | 2 899 983 | 100,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 4 800 000 | 4 799 375 | 4 799 375 | 99,99 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 9 300 000 | 9 299 840 | 9 299 840 | 100,00 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 1 100 000 | 1 099 070 | 1 099 070 | 99,92 | 100,00 |
| | | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 10 000 000 | 9 994 500 | 9 994 500 | 99,95 | 100,00 |
| | ZONE SANITAIRE NIKKI-KALALE-PERERE | | 97 100 000 | 97 096 709 | 97 096 709 | 100,00 | 100,00 |
| | | Fournitures consommées | 34 600 000 | 34 599 869 | 34 599 869 | 100,00 | 100,00 |
| | | Alimentation | 5 700 000 | 5 699 895 | 5 699 895 | 100,00 | 100,00 |
| | | Frais de carburant et Lubrifiants | 22 800 000 | 22 800 000 | 22 800 000 | 100,00 | 100,00 |
| | | Produits pharmaceutiques et soins d'urgence | 7 000 000 | 6 999 987 | 6 999 987 | 100,00 | 100,00 |
| | | Travaux divers d'entretien et de maintenance | 14 900 000 | 14 899 958 | 14 899 958 | 100,00 | 100,00 |
| | | Autres Prestations de Services | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Dépenses Diverses de Fonctionnement | 11 000 000 | 10 997 000 | 10 997 000 | 99,97 | 100,00 |
| | TOTAL | 693 600 000 | 687 236 525 | 685 714 193 | 99,08 | 99,77 |

3. LE BILAN PHYSIQUE DES ACTIVITES

Cette rubrique retrace toutes les activités prévues et réalisées, les activités prévues et non réalisées et les activités non prévues mais réalisées, ainsi que les activités réalisées hors crédits délégués.

3-1. Les activités prévues et réalisées

Elles regroupent deux sources de financement (budget national et financement communautaire/ fonds propres). Les ressources allouées par les partenaires seront analysées séparément.

3-1-1. Budget National

Tableau 3 : Activités prévues et réalisées sur BN

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéfice |
|----|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 1 | Valider des bases de données SNIGS 2012 des ZS | 100 | 0,8 | 0,8 | BN | 0,8 | 0,8 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 2 | Superviser les prestataires des hôpitaux de zone et formations sanitaires sur les normes et protocoles de soins | 100 | 1 | 1 | BN | 1 | 0,5 | 100% | 50% | Borg/Alib | |
| 3 | Superviser une fois par semestre le personnel sur la SIMR et le PEV | 100 | 2,21 | 2,21 | BN | 2,21 | 2,1 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 4 | Superviser la mise à jour du fichier du personnel dan les Zones Sanitaires des départements du Borgou et de l'Alibori | 100 | 1,25 | 1,25 | BN | 1,25 | 1,2 | 100% | 96% | Borg/Alib | |
| 5 | Superviser la gestion des déchets biomédicaux dans les communes | 100 | 1 | 1 | BN | 1 | 0,82 | 100% | 82% | Borg/Alib | |
| 6 | Contrôler et vérifier la gestion financière et comptable de certaines formations sanitaires | 100 | 1,4 | 1,4 | BN | 1,4 | 1,4 | 100% | 100% | Borg/Alib | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 7 | Organiser les supervisions formatives des agents sur les activités de SR | 100 | 2,18 | 2,18 | BN | 2,18 | 2,18 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 8 | Faire le suivi des audits de décès maternel dans les HZ/CHD et le point des césariennes | 100 | 1,8 | 1,8 | BN | 1,8 | 1,8 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 9 | Gérer efficacement les crédits délégués 2013 en vue d'assurer un meilleur fonctionnement des services de la DDS | 100 | 1 | 1 | BN | 1 | 0,89 | 100% | 89% | Borg/Alib | |
| 10 | Suivre des travaux et réceptionner les parties d'ouvrages (implantations, fouilles, fondation, dalles...); Passation de marché et adjudication | 100 | 4,2 | 4,2 | BN | 4,2 | 4,2 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 11 | Organiser une tournée de collecte des poches de sang | 100 | 2,5 | 2,5 | BN | 2,5 | 2,2 | 100% | 88% | Borgou | |
| 12 | Investiguer les cas de tremblement dans la commune de Nikki | 100 | 0,275 | 0,275 | BN | 0,275 | 0,275 | 100% | 100% | Nikki | |
| 13 | Investiguer des cas de décès survenus à Sakarou commune de N'Dali | 100 | 0,08 | 0,08 | BN | 0,08 | 0,08 | 100% | 100% | N'dali | |
| 14 | Organiser le briefing des prestataires du niveau opérationnel sur les enregistreurs automatiques de température de la chaîne du PEV-SSP | 100 | 0,45 | 0,45 | BN | 0,45 | 0,45 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 15 | Auditer la gestion financière et comptable des BZ et CS du département de l'Alibori au titre de l'année 2012 | 100 | 2 | 2 | BN | 2 | 1,8 | 100% | 90% | Borg/Alib | |
| 16 | Auditer la gestion financière et comptable des HZ du département de l'Alibori au titre de l'année 2012 | 100 | 1,3 | 1,3 | BN | 1,3 | 1,3 | 100% | 100% | Borg/Alib | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéfice |
|----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 17 | Faire l'extension verticale du Service de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base pour des bureaux annexes de la DDS/BA | 100 | 48,49 | 48,49 | BN | 48,49 | 46,07 | 100% | 95% | Parakou | |
| 18 | Construire une guérite à la DDS Borgou-Alibori | 100 | 4,27 | 4,27 | BN | 4,27 | 4,05 | 100% | 95% | Parakou | |
| 19 | Réfectionner du Centre de Santé de TCHAOUROU | 100 | 21,46 | 21,46 | BN | 21,46 | 20,38 | 100% | 95% | Tchaourou | |
| 20 | Réfectionner du logement Infirmier du CS de MADECALI | 100 | 18,72 | 18,72 | BN | 18,72 | 17,78 | 100% | 95% | Madécali | |
| 21 | Réfectionner du toit du logement Sage-femme du CS de LIBOUSSOU | 100 | 8,56 | 8,56 | BN | 8,56 | 8,1 | 100% | 95% | Liboussou | |
| 22 | Réfectionner du logement Sage-femme du CS de FOUNOUGO | 100 | 9,42 | 9,42 | BN | 9,42 | 8,9 | 100% | 95% | Founougo | |
| 23 | Réaliser le portail, réparer un portail à de l'annexe de la DDS-BA et réaliser des poteaux avec fondation au garage santé de la DDS-BA | 100 | 1,07 | 1,07 | BN | 1,07 | 1,07 | 100% | 100% | Parakou | |
| 24 | Réaliser les travaux d'Installation du système de vidéo surveillance à la DDS-BA | 100 | 3,46 | 3,46 | BN | 3,46 | 3,46 | 100% | 100% | Parakou | |
| 25 | Equiper l'atelier départemental de maintenance de la DDS-BA | 100 | 7 | 7 | BN | 7 | 7 | 100% | 100% | Parakou | |
| 26 | Fournir une boîte d'Ostéosynthèse à l'Hôpital de Zone de Banikoara | 100 | 6,23 | 6,23 | BN | 6,23 | 6,23 | 100% | 100% | Banikoara | |
| | TOTAL SERVICES DDS | 100% | 152,125 | 152,125 | BN | 152,125 | 145,03 | 100% | 95,34% | | |
| 27 | Superviser trimestriellement la gestion des déchets biomédicaux | 100 | 0,60 | 0,60 | BN | 0,60 | 0,60 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 28 | Faire la collecte trimestrielle des fiches de RCR | 70 | 0,122 | 0,122 | BN | 0,122 | 0,122 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 29 | Faire le suivi semestriel des activités SONU dans les FS | 50 | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,15 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 30 | Faire la supervision mensuelle / bimestrielle des relais formés sur la PCIME COM | 95,00 | 0,30 | 0,30 | BN | 0,30 | 0,30 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 31 | Organiser semestriellement les audits des pratiques de PIN | 100 | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 32 | Faire semestriellement la collecte des données dans le cadre de la mise à jour du fichier du personnel | 100% | 0,22 | 0,22 | BN | 0,22 | 0,22 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 33 | Superviser semestriellement les Agents de Santé sur les activités d'IEC dans la ZS | 75% | 0,31 | 0,31 | BN | 0,31 | 0,31 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 34 | Faire trimestriellement une supervision intégrée des activités des FS | 75% | 2,436 | 2,436 | BN | 2,436 | 2,436 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 35 | Superviser une fois/an les activités des COGECS | 100% | 0,15 | 0,15 | BN | 0,15 | 0,15 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 36 | Faire l'inventaire semestriel des MEG dans les FS | 100% | 0,55 | 0,55 | BN | 0,55 | 0,55 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 37 | Faire la répartition/distribution des articles acquis sur crédits délégués aux FS | 100% | 0,22 | 0,22 | BN | 0,22 | 0,22 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 38 | Superviser 2 fois /an la prise en charge des malades indigents de la ZS | 100% | 0,625 | 0,625 | BN | 0,625 | 0,625 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 39 | Gérer les crédits délégués de la zone | 100% | 60 | 60 | BN | 60 | 59,997 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 40 | Faire semestriellement la maintenance préventive des équipements | 100% | 0,2 | 0,2 | BN | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 41 | Elaborer le plan de maintenance de la Zone | 100% | 0,1 | 0,1 | BN | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 42 | Faire l'inventaire annuel du matériel | 50% | 0,458 | 0,458 | BN | 0,458 | 0,458 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 43 | Faire la micro planification des activités pour l'année 2014 | 100% | 0,4 | 0,4 | BN | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 44 | Faire la micro planification des activités pour l'année 2015 | 100% | 1,4 | 1,4 | BN | 1,4 | 1,4 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 45 | Faire trimestriellement des contrôles de gestion dans les FS | 100% | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 46 | Faire semestriellement le suivi budgétaire dans les FS et au BZ | 100% | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 47 | Monitorer trimestriellement la qualité des données du SNIGS | 100% | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéfice |
|----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 48 | Elaborer le protocole de l'étude sur la faible utilisation des services de santé par les FAP sur la CPON et VAT2+ dans la zone | 100% | 0,4 | 0,4 | BN | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| 49 | Faire le monitoring semestriel des activités des FS | 100% | 0,5 | 0,5 | BN | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZS Parakou – N'dali | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI | 100% | 70,49 | 70,49 | BN | 70,49 | 70,33 | 100% | 99,78% | ZS Parakou – N'dali | |
| 50 | Faire le monitoring semestriel des activités des formations sanitaires de la zone. | 50% | 6,800 | 6,800 | BN | 6,8 | 6,8 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| 51 | Acheter les gaz médicaux et de consommables médicaux pour le fonctionnement des FS | 100% | 18,602 | 18,602 | BN | 18,602 | 18,602 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| 52 | Acheter les FB et les PE pour le fonctionnement des FS | 100% | 7,698 | 7,698 | BN | 7,698 | 7,698 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| 53 | Acheter les vivres pour l'alimentation des malades | 100% | 4,690 | 4,690 | BN | 4,69 | 4,69 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| 54 | Organiser une fois par semestre l'inventaire des MEG dans toutes les formations sanitaires de la zone | 100% | 14,200 | 14,200 | BN | 14,2 | 14,2 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE KGS | | 51,99 | 51,99 | BN | 51,99 | 51,99 | 100% | 100% | ZS Kandi-Gog-Ségb | |
| 55 | Assurer l'alimentation des malades de l'H ZS M-K | 100% | 2,9 | 2,9 | BN | 2,9 | 2,9 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 56 | Assurer l'achat de fournitures de bureau et produits d'entretien pour le fonctionnement de la ZS M-K | 100% | 5,66 | 5,66 | BN | 5,66 | 5,66 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 57 | Assurer l'achat de consommables médicaux et gaz pour le fonctionnement de la ZS M-K | 100% | 14,04 | 14,04 | BN | 14,04 | 14,04 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 58 | Assurer l'achat de produit pharmaceutique et soins pour la ZS M-K | 100% | 4,8 | 4,8 | BN | 4,8 | 4,8 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 59 | Assurer les frais de carburant et de lubrifiant du BZ, de l'HZ et des FS de la ZS M-K | 100% | 16,6 | 16,6 | BN | 16,6 | 16,6 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 60 | Assurer les autres prestations de service de la ZS MK | 100% | 1,1 | 1,1 | BN | 1,1 | 1,1 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 61 | Réaliser semestriellement la supervision des activités | 100% | 0,5 | 0,5 | BN | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéfice |
|----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | financières des CS de la ZS | | | | | | | | | | |
| 62 | Assurer la maintenance du matériel roulant de la ZS | 100% | 9,3 | 9,3 | BN | 9,3 | 9,3 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 63 | Réaliser semestriellement l'inventaire du stock des produits pharmaceutiques des FS de la ZS Malanville-Karimama | 100% | 1,5 | 1,5 | BN | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 64 | Réaliser une fois l'an l'inventaire des matériels médicaux-technique, matériels et mobiliers de bureau, mobilier des logements de toutes les FS et des résidences | 100% | 0,3 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 65 | Faire le suivi et l'évaluation de la PCIME clinique dans les centres de santé | 100% | 0,5 | 0,5 | BN | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 66 | Organiser périodiquement l'audit des décès maternels | 100% | 0,7 | 0,7 | BN | 0,7 | 0,7 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 67 | Organiser deux monitorings des activités des centres de santé publics de la zone sanitaire | 100% | 2 | 2 | BN | 2 | 2 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 68 | Organiser trois supervisions intégrées du personnel sur les activités du PEV et surveillance des MPE, CPN-R, SONU-GATPA, PCIME, Paludisme, IEC et Gestion financière | 100% | 1,5 | 1,5 | BN | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 69 | Réaliser le suivi des recommandations des monitorings plus niveau centre de santé et communautaire | 100% | 0,7 | 0,7 | BN | 0,7 | 0,7 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 70 | Prendre part aux réunions du CODIR Départemental et autres réunions statutaires du MS | 100% | 1 | 1 | BN | 1 | 1 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 71 | Organiser (04) supervisions des Relais communautaires au titre du 2ème Semestre 2013 | 100% | 0,55 | 0,55 | BN | 0,55 | 0,55 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |
| 72 | Organiser deux monitorings des activités des Relais communautaires au titre du 2ème Semestre 2013 | 100% | 0,35 | 0,35 | BN | 0,35 | 0,35 | 100% | 100% | ZS Malanv-Karimama | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|----|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | Total ZS Malanville Karimama | | 64 | 64 | BN | 64 | 64 | 100% | 100% | ZS Malanville-Karimama | |
| 73 | Assurer la PEC gratuite des cas de césarienne | 100% | 0,10 | 0,10 | BN | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 74 | Acquérir des consommables médicales et produits pharmaceutiques à toutes les formations sanitaires de la zone | 100% | 29,08 | 29,08 | BN | 29,08 | 29,08 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 75 | Assurer divers travaux d'entretien et de maintenance | 100% | 14,07 | 14,07 | BN | 14,07 | 14,07 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 76 | Réaliser des supervisions formatives intégrées des agents dans les centres de santé | 100% | 1,00 | 1,00 | BN | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 77 | Monitorer semestriellement les activités des FS de la zone | 100% | 1,00 | 1,00 | BN | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 78 | Assurer les frais de mission | 100% | 6,00 | 6,00 | BN | 6,00 | 6,00 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 79 | Assurer la prise en charge gratuite du paludisme | 100% | PM | PM | BN | PM | PM | | | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 80 | Acquérir des fournitures de bureau | 100% | 10,22 | 10,22 | BN | 10,22 | 10,22 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 81 | Acquérir du carburant et du lubrifiant pour les FS de la zone | 100% | 15,80 | 15,80 | BN | 15,80 | 15,80 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 82 | Assurer les autres prestations de service dans la Zone | 100% | 0,05 | 0,05 | BN | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 83 | Doter l' hôpital de Zone en vivres pour l'alimentation des malades | 100% | 0,05 | 0,05 | BN | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 84 | Prendre en charge les indigents dans nos formations sanitaires | 100% | 0,05 | 0,05 | BN | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| | Total ZS Bembèrèkè Sinendé | 100% | 77,42 | 77,42 | BN | 77,42 | 77,42 | 100% | 100% | ZS Bembèrèkè-Sinendé | |
| 85 | Organiser le monitoring semestriel des activités des CS | 100% | 1 | 1,8 | BN | 1 | 1,8 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 86 | Organiser l'inventaire annuel des matériels médico-techniques de toutes les formations sanitaires publiques | 100% | 0,65 | 0,65 | BN | 0,65 | 0,65 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 87 | Faire l'inventaire mensuel des médicaments et consommables | 100% | 0,65 | 0,3 | BN | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|-----|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | médicaux du Dépôt Répartiteur | | | | | | | | | | |
| 88 | Organiser les contrôles de gestions financières et comptables des formations sanitaires et du Dépôt répartiteur | 100% | 0,65 | 0,2 | BN | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 89 | faire la supervision du personnel sur les activités de sensibilisation et de stratégies avancées | 100% | 0,27 | 0,27 | BN | 0,27 | 0,27 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 90 | Organiser la supervision intégrée et trimestrielle du personnel des structures privées autorisées sur les activités du PMA | 100% | 1,5 | 0,4 | BN | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 91 | Faire les investigations et la PEC médicale des cas d'intoxication alimentaire | 100% | 0,5 | 0 | BN | 0,5 | 0 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 92 | faire la supervision du personnel sur les activités de sensibilisation et de stratégies avancées | 100% | 0,35 | 0,5 | BN | 0,35 | 0,5 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 93 | Organiser la supervision intégrée et trimestrielle du personnel des structures privées autorisées sur les activités du PMA | 100% | 3 | 3 | BN | 3 | 3 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 94 | Acheter les gaz médicaux et de consommables médicaux pour le fonctionnement des FS | 100% | 9,056 | 9,056 | BN | 9,056 | 9,056 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 95 | Acheter les FP et les PE pour le fonctionnement des FS | 100% | 5,544 | 5,544 | BN | 5,544 | 5,544 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 96 | Acheter les vivres pour l'alimentation des malades | 100% | 2,8 | 2,8 | BN | 2,8 | 2,8 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 97 | Acheter les Produits pharmaceutiques et soins d'urgence pour le fonctionnement des FS | 100% | 4,4 | 4,4 | BN | 4,4 | 4,4 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 98 | Acheter le de carburants et lubrifiants pour le fonctionnement des FS | 100% | 9,5 | 9,5 | BN | 9,5 | 9,5 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 99 | Assurer les travaux divers d'entretien et de maintenance pour le fonctionnement des FS | 100% | 6,7 | 5,2 | BN | 6,7 | 5,2 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 100 | Assurer les autres prestations de services pour le fonctionnement des FS | 100% | 2 | 0,82 | BN | 2 | 0,82 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 101 | Assurer la gestion efficace des fonds des | 100% | 24 | 24 | BN | 24 | 24 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|-----|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | indigents de la zone sanitaire | | | | | | | | | | |
| 102 | Organiser l'inventaire annuel des matériels médico-techniques de toutes les formations sanitaires publiques | 100% | 1 | 0,67 | BN | 1 | 0,67 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 103 | Organiser les contrôles de gestions financières et comptables des formations sanitaires et du Dépôt répartiteur | 100% | 0,65 | 0,5 | BN | 0,65 | 0,5 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 104 | Organiser le monitoring semestriel des activités des CS | 100% | 1,5 | 1,8 | BN | 1,5 | 1,8 | 100% | 100% | ZS Tchaourou | |
| | TOTAL ZS TCHAOUROU | 100% | 75,72 | 74,62 | BN | 73,82 | 73,82 | 99% | 100% | ZS Tchaourou | |
| 105 | Assurer les différentes activités de la bonne couverture sanitaire de la Gaani 2013 | 100% | 0,2 | 0,2 | BN | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 106 | Traiter périodiquement 800 puits de la zone sanitaire | 100% | 0,4 | 0,4 | BN | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 107 | Former 10 responsables maternité à l'application de l'AMIU | 100% | 0,512 | 0,512 | BN | 0,512 | 0,512 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 108 | Suivre la PECMAS dans la ZS | 100% | 0,366 | 0,366 | BN | 0,366 | 0,366 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 109 | Faire le suivi de l'hygiène en milieu hospitalier dans 45 centres de santé | 100% | 0,75 | 0,579 | BN | 0,579 | 0,579 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 110 | Faire le monitoring semestriel des activités dans 35 centres de santé | 100% | 4 | 2,267 | BN | 2,267 | 2,267 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 111 | Organiser la supervision en gestion financière et comptable dans 35 formations sanitaires de la zone | 100% | 2,9 | 1,028 | BN | 1,028 | 1,028 | 100% | 100% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| 112 | Organiser l'inventaire du patrimoine dans 40 centres de santé de la ZS | 100% | 1,5 | 1,117 | BN | 1,5 | 1,117 | 100% | 74% | ZS Nikki-Kal-Pèr | |
| | TOTAL ZS NKP | 100% | 10,628 | 6,469 | BN | 6,469 | 6,469 | 100% | 100% | | |
| 113 | Superviser les activités de la participation communautaire des COGECS | 100% | 0,50 | 0,50 | BN | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 114 | Faire les supervisions trimestrielles des activités statistiques du SNIGS | 100% | 0,50 | 0,50 | BN | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 115 | Payer les frais de diverses missions effectuées | 100% | 2,00 | 2,00 | BN | 2,00 | 1,50 | 100% | 75% | ZS Banikoara | |
| 116 | Organiser | 100% | 2,50 | 2,50 | BN | 2,50 | 1,50 | 100% | 60% | ZS | |

| N° | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaire |
|-----|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | semestriellement le monitoring des activités | | | | | | | | | Banikoara | |
| 117 | Organiser 2 fois par an l'inventaire du matériel médico-technique | 100% | 0,50 | 0,50 | BN | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 118 | Faire l'inventaire semestriel des stocks des MEG | 100% | 2,00 | 2,00 | BN | 2,00 | 1,00 | 100% | 50% | ZS Banikoara | |
| 119 | Acheter les gaz médicaux et des consommables médicaux pour les FS | 100% | 11,40 | 11,40 | BN | 11,40 | 11,40 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 120 | Acheter des vivres pour l'alimentation des malades | 100% | 1,20 | 1,20 | BN | 1,20 | 1,20 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 121 | Acheter de carburants et de lubrifiants pour les FS, HZ et l'EEZS | 100% | 11,30 | 11,30 | BN | 11,30 | 11,30 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 122 | Acheter des produits pharmaceutiques pour les FS | 100% | 2,60 | 2,60 | BN | 2,60 | 2,60 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 123 | Acheter des pièces de rechange pour les travaux divers d'entretien et de maintenance des FS | 100% | 4,80 | 4,80 | BN | 4,80 | 4,80 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 124 | Assurer les autres prestations de services pour les FS | 100% | 0,60 | 0,60 | BN | 0,60 | 0,60 | 100% | 100% | ZS Banikoara | |
| 125 | Assurer la bonne gestion des fonds sanitaires des indigents | 100% | 15,00 | 15,00 | BN | 15,00 | 9,20 | 100% | 61% | ZS Banikoara | |
| | Total ZS/BNK | | 54,90 | 54,90 | | 54,90 | 45,60 | 100% | 83,06 | | |
| | TOTAL BORGOU /ALIBORI | | 557,77 | 552,01 | BN | 551,21 | 535,67 | 99,85% | 97,18% | | |

La réalisation physique des activités prévues sur le budget national est de 94 % en 2013 contre 89 % en 2012 pour les deux départements. Le taux de consommation des crédits alloués aux activités prévues et réalisées est de 97,18% pour les deux départements en 2013 contre 95% en 2012 soit une augmentation de 2,18%.

3-1-2. Financement Communautaire/ Fonds Propres

Tableau 4: Activités réalisées sur financement communautaires /fonds propres

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 2 | Désinfecter, désinsectiser et dératiser trimestriellement la maison d'arrêt de Parakou | 100% | 0,32 | 0,32 | FC | 0,32 | 0,32 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 4 | Former 70 aides soignants sur la gestion des DBM | 90% | 1,10 | 1,10 | FC | 1,10 | 1,10 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 5 | Faire les audits des décès maternels à l'hôpital de zone | 100% | 1,5 | 1,5 | FC | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 6 | Organiser chaque 3 mois les Séances de rattrapage en vaccination dans les arrondissements à faible couverture adéquate | 90% | 0,80 | 0,80 | FC | 0,80 | 0,80 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 7 | Faire le suivi et la recherche active des tuberculeux sous traitement perdus de vue | 100% | 0,20 | 0,20 | FC | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 8 | Assurer la surveillance intégrée des MPE | 100 | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 9 | Faire la PTME à toutes les nouvelles consultantes CPN | 100% | 0,40 | 0,40 | FC | 0,40 | 0,40 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 10 | Faire annuellement le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire (TIDC) | 85% | 2,50 | 2,50 | FC | 2,50 | 2,50 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 11 | Sensibiliser et briefier les responsables des cabinets et cliniques privés autorisés sur le SNIGS | 75% | 0,06 | 0,06 | FC | 0,06 | 0,06 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 12 | Faire l'inventaire semestriel des MEG au DR/ZS | 100% | 0,384 | 0,384 | FC | 0,384 | 0,384 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 13 | Tenir semestriellement les sessions du comité de santé | 100% | 0,35 | 0,35 | FC | 0,35 | 0,35 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 14 | Tenir semestriellement les sessions du Conseil d'Administration de l'HZ | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 15 | Tenir les réunions mensuelles de l'EEZS | 100% | 0,66 | 0,66 | FC | 0,66 | 0,66 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 16 | Doter le service statistique de la zone PN d'un micro | 100% | 0,5 | 0,435 | FC | 0,435 | 0,435 | 100% | 100% | ZS-PN | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | ordinateur portatif plus imprimante et sac | | | | | | | | | | |
| 17 | Editer semestriellement le bulletin d'information de la ZS | 100% | 0,22 | 0,22 | FC | 0,22 | 0,22 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 18 | Tenir la réunion trimestrielle d'analyse des données statistiques | 75% | 0,738 | 0,553 | FC | 0,553 | 0,553 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| 20 | Acquérir un micro ordinateur de table | 100% | 0,4 | 0,4 | FC | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZS-PN | |
| | Total ZSPN | | 10,93 | 10,68 | | 10,68 | 10,68 | 100% | 100% | | |
| 21 | Superviser la collecte et l'incinération des boîtes de sécurité | 100% | 0,500 | 0,4 | FC | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 22 | Auditer tous les décès à l'HZ | 80% | 0,720 | 0,72 | FC | 0,72 | 0,72 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 23 | Faire la supervision sur le remplissage des supports de SNIGS | 80% | 2,600 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 24 | Continuer les vaccinations de routines | 95% | 0,500 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 25 | Tenir des conseils de gestion, des réunions de la CMC, et des CODIR | 100% | 1,700 | 1,7 | FC | 1,7 | 1,7 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 26 | Restituer les résultats des Monitoring des activités des FS du 2ème Semestre 2012 et 1er Semestre 2013. | 100% | 0,800 | 0,8 | FC | 0,8 | 0,8 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 27 | Tenir des réunions du Comité de Santé | 50% | 1,090 | 0,9065 | FC | 0,9065 | 0,9065 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 28 | Former les membres COGECS des FS de Badou, Kandi 2 et Kambara. | 100% | 0,400 | 0,4 | FC | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 29 | Mettre sur pied les COGECS de Badou | 100% | 0,100 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 30 | Tenir des réunions de l'EEZS. | 100% | 0,900 | 0,665 | FC | 0,665 | 0,665 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 31 | Tenir les réunions de CODIR. | 100% | 0,100 | 0,6 | FC | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 32 | Appuyer les formations sanitaires de la zone pour l'élaboration de leurs budgets de fonctionnement et PTA au titre de l'année 2014. | 100% | 0,490 | 0,342 | FC | 0,342 | 0,342 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 33 | Elaborer le Budget et le PTA 2014 de | 100% | 0,3 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSKGS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | l'EEZS. | | | | | | | | | | |
| 34 | Organiser le vote des budgets 2014 des différentes structures Sanitaires de la zone par le Comité de Santé. | 100% | 0,600 | 0,562 | FC | 0,562 | 0,562 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 35 | Faire une supervision sur la gestion des crédits délégués au niveau des formations sanitaires. | 100% | 0,8945 | 0,8945 | FC | 0,8945 | 0,8945 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 36 | Editer l'annuaire des statistiques sanitaires 2012 de la Zone. | 50% | 0,2500 | 0,25 | FC | 0,25 | 0,25 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 37 | Organiser une fois par an l'inventaire du matériel médico-technique dans toutes les formations sanitaires de la zone | 100% | 0,91300 | 0,913 | FC | 0,913 | 0,913 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 38 | Organiser des travaux d'inventaire et d'élaboration des rapports d'activités et financiers de l'HZ | 100% | 2,500 | 2,5 | FC | 2,5 | 2,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE KGS | | 15,35 | 12,65 | FC | 12,65 | 12,65 | 100% | 100% | | |
| 39 | Traiter tous les puits de la zone sanitaire | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 40 | Organiser chaque mois des campagnes de salubrité dans les CS et au BZ | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 41 | Assurer l'enlèvement des ordures du BZ | 100% | 0,072 | 0,072 | FC | 0,072 | 0,072 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 42 | Redynamiser et suivre les sentinelles de surveillance de décès maternels | 100% | 0,25 | 0,25 | FC | 0,25 | 0,25 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 43 | Positionner et aménager le conteneur en magasin | 100% | 0,8 | 0,8 | FC | 0,8 | 0,8 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 44 | Réfectionner les toilettes du BZ | 100% | 0,62 | 0,62 | BN | 0,62 | 0,62 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 45 | Actualiser la description de tâche des agents de la ZS | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 46 | Constituer le dossier du personnel de la ZS | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 47 | Rendre fonctionnel le LOGI GRH | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 48 | Elaborer des contrats de performances à tout le personnel de la ZS | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 49 | Former huit (8) Responsables de maternité sur la prévention de l'hémorragie de la délivrance | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 50 | Former/Recycler les Responsables de maternité sur l'examen de bassin l'épisiotomie et sa réparation | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 51 | Former les ASQ non formés sur la PCIME Clinique | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 52 | Briefer les ASQ sur la PCIME Clinique | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 53 | Former les acteurs de la collecte des données sanitaire sur les nouveaux outils du SNIGS | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 54 | Former les Agents de santé et les RC sur les MPE | 100% | 0,9 | 0,9 | FC | 0,9 | 0,9 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 55 | Former les Chefs postes et les Commis de la ZS sur la tenue des outils de gestion et le respect des paramètres de gestion des stocks | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 56 | Renforcer la capacité des comptables de la ZS sur la technique d'élaboration de Budget | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 57 | Former les comptables de la ZS sur le logiciel Perfecto | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 58 | Former les agents d'entretien et les aides-soignants sur la gestion des déchets biomédicaux | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 59 | Recycler sur site les membres COGECS des CS sur leur rôle et attribution | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 60 | Rendre fonctionnel le réseau CLIN dans | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | la ZS | | | | | | | | | | |
| 61 | Rendre fonctionnel le réseau SONU dans la ZS | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 62 | Promouvoir les 5SS dans la ZS | 100% | 0,1 | 0,1 | FC | 0,1 | 0,1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 63 | Organiser les contrôles inopinés dans le cadre de l'assainissement de la gestion des recettes du financement communautaire au niveau des CS de la ZS | 100% | 0,8 | 0,8 | FC | 0,8 | 0,8 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 64 | Faire l'évaluation interne à mi-parcours des PTA 2013 de l'EEZS, PAA des CS et du dépôt répartiteur de la ZS | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 65 | Faire l'évaluation finale des PTA, PAA budget 2013 EEZ, DRZ et FS | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 66 | Elaborer les PTA, PAA et budgets 2014 de l'EEZS, du dépôt répartiteur et des FS | 100% | 1,3 | 1,3 | BN | 1,3 | 1,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 67 | Faire la maintenance semestrielle du pack informatique du BZ | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 68 | Faire la maintenance des climatiseurs du BZ | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 69 | Aménager la devanture du DRZ | 100% | 0,6 | 0,6 | FC | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 70 | Acheter des pièces de rechange pour le véhicule du BZ | 100% | 1,4 | 1,4 | FC | 1,4 | 1,4 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 71 | Approvisionner mensuellement en crédit les 13 portables du réseau corpo rate du Bureau de Zone | 100% | 0,91 | 0,91 | FC | 0,91 | 0,91 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 72 | Acquérir le logiciel perfecto | 100% | 1 | 1 | FC | 1 | 1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 73 | Relancer l'abonnement de l'internet au titre de l'année 2013 pour le compte du BZSMK | 100% | 0,13 | 0,13 | FC | 0,13 | 0,13 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 74 | Acquérir deux (02) coffres forts pour le RFC et la GDR | 100% | 1 | 1 | FC | 1 | 1 | 100% | 100% | ZSMK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 75 | Élaborer, éditer et diffuser trimestriellement une plaquette sur les leçons apprises lors des séances d'audits de décès maternels | 100% | 0,15 | 0,15 | FC | 0,15 | 0,15 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 76 | Organiser trimestriellement la revue des indicateurs avec les acteurs du système de santé de la ZS M-K | 100% | 0,5 | 0,5 | FC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 77 | Élaborer et diffuser l'annuaire statistique 2011 et 2012 de la zone sanitaire Malanville-Karimama | 100% | 0,6 | 0,6 | FC | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 78 | Evaluer le système de référence et de contre référence de la ZS MK | 100% | 0,2 | 0,2 | FC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE MK | | 17,13 | 17,13 | | 17,13 | 17,13 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 79 | Réaliser des supervisions sur la gestion des déchets biomédicaux | 100% | 0,05 | 0,025 | FC | 0,025 | 0,025 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 80 | Assurer l'incinération des boîtes de sécurité dans les FS | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 81 | Réaliser la chloration des puits et citernes | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 82 | Réaliser l'inspection des établissements classés | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 84 | Organiser trimestriellement les CPN en stratégie avancée dans les villages de plus de 5 km ou à accès difficile | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 85 | Rendre disponibles les produits contraceptifs au dépôt répartiteur et dans les formations sanitaires | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 86 | Organiser trimestriellement des séances de formation continue en obstétrique du | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | personnel qualifié des maternités sous forme de conférence-débat | | | | | | | | | | |
| 87 | Organiser deux campagnes gratuites en PF | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 89 | Organiser des séances d'audit sur les décès maternels et des neears miss | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 90 | Réaliser trimestriellement des collectes de sang dans les collèges des communes de Bembèrèkè et de Sinendé | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 91 | Organiser une fois par mois les séances de vaccination en stratégie avancée dans les villages distants d'au moins 2 km | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 92 | Assurer un approvisionnement régulier en CTA et en SP pour la PEC gratuite du paludisme dans les FS | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 93 | Approvisionner bimestriellement le dépôt répartiteur en intrant de lutte contre le paludisme | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 94 | Assurer la disponibilité des outils dans la cadre de l'ABFP des RC de la Zone | 100% | 1,50 | 1,50 | FC | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 95 | Superviser mensuellement les RC et GF de la ZS | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 96 | Réaliser 1 DQS du PEV dans la ZS | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 97 | Organiser la journée de fidélisation des donneurs de sang | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 98 | Acquérir et installer 1 splits de 2 CV2 et 01 split de 1,5 CV au BZ et à la salle de réunion du CS Bembèrèkè | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBS | |
| | Assurer la maintenance préventive des | 100% | 0,30 | 0,30 | FC | 0,30 | 0,30 | 100% | 100% | ZSBS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | motos | | | | | | | | | | |
| 99 | Assurer la maintenance du parc informatique de la Zone | 100% | 1,50 | 1,50 | FC | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 100 | Assurer la maintenance préventive et la réparation des véhicules | 100% | 3,00 | 3,00 | FC | 3,00 | 3,00 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 101 | Assurer les petites réparations au sein de la zone sanitaire | 100% | 0,60 | 0,60 | FC | 0,60 | 0,60 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 103 | Mettre à jour le fichier du personnel | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 105 | Former les nouveaux membres COGECS et COSA sur leurs rôles et activités | 100% | 0,30 | 0,30 | FC | 0,30 | 0,30 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 106 | Tenir 2 sessions du Comité de Santé | 100% | 0,80 | 0,80 | FC | 0,80 | 0,80 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 107 | Tenir 12 réunions mensuelles des COGECS | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 108 | Réaliser des contrôles de gestion dans les formations sanitaires de la zone | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 110 | Primer les 3 formations sanitaires les plus performantes après les deux monitorings semestriels des activités | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 111 | Assurer les primes et gratifications du personnel des formations sanitaires de la zone | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 112 | Organiser les séances de concertation avec les responsables des centres de santé et de maternité sur la revue des indicateurs | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 113 | Restituer semestriellement les résultats de monitoring au personnel des CS et COGECS | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 114 | Organiser 1 voyage d'échange dans la ZS ADD | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 115 | Organiser une séance de validation des pièces relatives à la mise en œuvre de la gratuité du paludisme | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 118 | Assurer les divers accueils et réception | 100% | 0,80 | 0,80 | FC | 0,80 | 0,80 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 119 | Assurer les frais de déplacement divers du personnel | 100% | 0,50 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 120 | Assurer les frais de déplacements divers du COGECS | 100% | 0,20 | 0,20 | FC | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 121 | Elaborer les budgets de fonctionnement des formations sanitaires de la zone | 100% | 0,20 | 0,20 | FC | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 122 | Faire le Suivi budgétaire du plan d'action de la zone au niveau des CS | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 123 | Assurer le paiement de l'abonnement au corporate et à Moov Internet | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 124 | Elaborer un plan d'action annuel et le budget 2014 | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 125 | Assurer un appui en carburant à l'offre des prestations en stratégie avancée | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 126 | Elaborer, valider et diffuser l'annuaire des statistiques 2012 de la zone sanitaire | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 127 | Tenir 12 réunions mensuelles de l'EEZ | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 128 | Tenir 12 réunions mensuelles de CODIR des CSC | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 129 | Tenir mensuellement les réunions de personnel | 100% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSBS | |
| 130 | Réaliser l'inventaire annuel des MEG et outils de gestion dans les formations sanitaires et au Dépôt Répartiteur | 100% | 0,60 | 0,60 | FC | 0,60 | 0,60 | 100% | 100% | ZSBS | |
| | Total ZS BS | | 19,80 | 19,77 | | 19,77 | 19,77 | 100% | 100% | | |
| 131 | Tenir les réunions mensuelles de l'EEZS | 100% | 0,5 | 0,4 | FC | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 133 | Tenir les réunions | 100% | 0,6 | 0,6 | FC | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | ZSTCH | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | du Comité de Santé | | | | | | | | | | |
| 135 | Organiser deux réunions de restitution des résultats de monitoring | 100% | 0,3 | 0,16 | FC | 0,16 | 0,16 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 136 | Faire le badigeonnage des locaux du BZ | 100% | 1,5 | 1,5 | FC | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 137 | Assurer la maintenance du parc informatique et du matériel médicaux-technique et équipement de la ZS | 100% | 1,5 | 1,18 | FC | 1,8 | 1,18 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 138 | Assurer la communication au réseau corporate du département | 100% | 0,48 | 0,45 | FC | 0,45 | 0,45 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 139 | Assurer la connexion internet au niveau du BZ | 100% | 0,3 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 140 | Mettre à jour l'ambulance NISSAN | 100% | 2 | 0,7 | FC | 0,7 | 0,7 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 141 | Construire un hangar pour l'abri des véhicules de la zone | 100% | 0,5 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 143 | Réaliser l'inspection sanitaire des denrées alimentaires | 100% | 0,1 | 0,4 | FC | 0,1 | 0,4 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 144 | Organiser la visite médicale des vendeuses de denrées alimentaires | 80% | 0,05 | 0,05 | FC | 0,05 | 0,05 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| 147 | Former les membres du comité de santé et COGECS renouvelés sur leurs rôles et responsabilités. | 100% | 0,5 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,3 | 100% | 100% | ZSTCH | |
| | TOTAL ZS TCHAOUROU | | 8,33 | 6,39 | | 6,39 | 6,39 | 100% | 100% | | |
| | Faire le suivi de l'hygiène, le contrôle et l'entretien des ouvrages sanitaires de la zone | 100% | 0,45 | 0,415 | CC | 0,415 | 0,415 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 158 | Organiser 9 visites intradomiciliaires et Sensibiliser la communauté sur la gestion des ordures ménagères | 80% | 0,4 | 0,35 | CC | 0,35 | 0,35 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 160 | Réaliser les 4 | 100% | 0,4 | 0,031 | CC | 0,031 | 0,031 | 100% | 100% | ZSNKP | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | émissions radiophonique de sensibilisation de la population sur la prévention des maladies diarrhéiques et la consommation d'eau potable | | | | | | | | | | |
| 161 | Mettre à jour trimestriellement la base du LOGI-GRH | 52% | 0,3 | 0,138 | CC | 0,138 | 0,138 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 163 | Recruter un agent de liaison pour le bureau de zone | 100% | 0,5 | 0,5 | CC | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 164 | Faire la supervision formative des secrétaires de commune et organiser les archives | 100% | 0,2 | 0,2 | CC | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 165 | Recycler le personnel financier sur l'élaboration des états financiers | 100% | 1 | 0,6465 | CC | 0,6465 | 0,6465 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 166 | Faire 2 supervisions formatives des techniciens de laboratoire de la ZS | 100% | 0,15 | 0,0405 | CC | 0,040 | 0,0405 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 168 | Faire la médiation dans le secteur | 57% | 0,5 | 0,12 | CC | 0,12 | 0,12 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 169 | Tenir 02 réunions du Comité de Santé | 100% | 1,05 | 0,468 | CC | 0,468 | 0,468 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 170 | Tenir 12 réunions mensuelles de l'EEZS | 50% | 0,6 | 0,27 | CC | 0,27 | 0,27 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 171 | Elaborer et éditer le bulletin semestriel d'information et de retro information de la zone | 100% | 1 | 0,4 | CC | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 172 | Approvisionner le dépôt répartiteur en MEG mensuellement (12) | 100% | 166 | 134,72 | CC | 134,72 | 134,72 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| 175 | Acquérir deux (02) motos marque HONDA pour le CRAMS et le Statisticien du bureau de zone et 02 motos pour les CS de la zone | 50% | 2 | 0,68 | CC | 0,68 | 0,68 | 100% | 100% | ZSNKP | |
| | TOTAL ZS NKP | | 174,55 | 138,97 | FC | 138,33 | 138,33 | 99,58 | 100% | ZSNKP | |
| 176 | Faire le suivi de l'utilisation des kits d'urgence dans les maternités | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 177 | Sensibiliser les populations sur | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | l'importance et la gratuité de la césarienne | | | | | | | | | | |
| 178 | Faire des émissions radiophoniques sur l'importance et la gratuité de la césarienne | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| | Faire des émissions radiophoniques sur l'importance de la PEC et la gratuité du paludisme chez les femmes enceintes | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 180 | Faire l'audit des décès maternels et l'autopsie verbale | 100% | 0,50 | 0,5 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 184 | Faire les supervisions trimestrielles de la SIMR | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 185 | Organiser la riposte aux épidémies éventuelles | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 186 | Faire le tutorat dans les maternités de la zone | 100% | 1,00 | 1,00 | FC | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 187 | Organiser une séance de concertation sur la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 188 | Acquérir les mobiliers de bureau | 100% | 0,70 | 0,70 | FC | 0,70 | 0,70 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 189 | Acquérir une imprimante à couleur pour les services statistiques | 100% | 0,10 | 0,10 | FC | 0,10 | 0,10 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 190 | Acquérir deux ordinateurs pour le RSI, le RFC et Secrétariat | 100% | 1,50 | 1,50 | FC | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 191 | Faire la maintenance du matériel et équipement de la zone | 100% | 3,00 | 3,00 | FC | 3,00 | 3,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 192 | Acquérir une camionnette pour le ravitaillement au dépôt répartiteur | 100% | 7,00 | 7,00 | FC | 7,00 | 7,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 193 | Organiser mensuellement les réunions du CODIR/Commune | 100% | 0,76 | 0,76 | FC | 0,76 | 0,76 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 194 | Renouveler les contrats Moov | 100% | 3,90 | 2,50 | FC | 2,50 | 2,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | corporate | | | | | | | | | | |
| 196 | Organiser les réunions mensuelles de l'EEZ | 100% | 0,78 | 0,50 | FC | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 197 | Superviser trimestriellement les activités des formations sanitaires privées et publiques | 100% | 2,00 | 1,50 | FC | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 202 | Faire les déclarations administratives des agents à la CNSS | 100% | 0,01 | 0,01 | FC | 0,01 | 0,01 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 204 | Organiser des réunions semestrielles du Comité de Santé | 100% | 0,80 | 0,20 | FC | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 205 | Organiser des réunions semestrielles du Conseil de Gestion | 100% | 0,40 | 0,20 | FC | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 206 | Organiser par semestre des réunions de restitution de monitoring et d'inventaires | 100% | 0,60 | 0,60 | FC | 0,60 | 0,60 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| | Total ZS/BNK | | 28,25 | 25,27 | FC | 25,27 | 25,27 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| | Total ALIBORI/BORGOU | | 274,35 | 230,83 | | 230,83 | 230,83 | 100% | 100% | | |

Le taux de réalisation physique des activités du financement communautaire varie d'une Zone à une autre. Les taux de réalisation les plus faibles sont constatés au niveau des zones sanitaires de Bembèrèkè-Sinendé 80 %, Malanville-Karimama 76% et Banikoara 75%.

3-1-3. Financement des Partenaires aux développements

Tableau 5: Activités réalisées sur financement des Partenaires aux développements

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution | Coût initial | Coût réel | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | Localité | Bénéficiaires |
|------------|-----------|------------------|--------------|-----------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------|
|------------|-----------|------------------|--------------|-----------|----|------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------|

| dre | | on physique | prévu | ent alloué | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
|-----|---|-------------|-------|------------|-----------|------|------|-------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | Elaborer, valider et éditer l'annuaire des statistiques sanitaires 2012 de la DDS | 100% | 2,63 | 2,63 | ASSAN | 2,63 | 2,63 | 100% | 100% | Parakou | |
| 2 | Organiser des planifications trimestrielles, revues semestrielles et annuelles du PTA | 100% | 2,19 | 2,19 | UNICEF | 2,19 | 2,19 | 100% | 100% | Parakou | |
| 3 | Organiser des passages Avril et Mai 2013 de la campagne nationale de vaccination contre la Polio | 100% | 9,05 | 9,04 | UNICEF | 9,05 | 9,04 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 4 | Suivre la mise en œuvre des micro-plans de ASSan dans les ZS du BORGOU /ALIBORI | 100% | 0,79 | 0,79 | ASSAN | 0,79 | 0,79 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 5 | Former des enseignants sur l'hygiène en milieu scolaire | 100% | 3,4 | 3,4 | PPEA | 3,4 | 3,4 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 6 | Former les AS sur l'élaboration des TDR des AHA et THA | 100% | 2,24 | 2,24 | PPEA | 2,24 | 2,24 | 100% | 100% | Bembèrèkè | |
| 7 | Organiser les réunions de CODIR élargi aux zones sanitaires | 100% | 0,7 | 0,7 | AFRICA RE | 0,7 | 0,7 | 100% | 100% | Parakou | |
| 8 | Faire l'Etat des lieux des soins usuels et réa du Nouveau-né dans les 50 FS du département de l'Alibori | 100% | 4,64 | 3,45 | UNICEF | 3,45 | 3,45 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 9 | Former les prestataires des maternités en matière d'utilisation du calcium dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néo natale | 100% | 1,8 | 1,8 | ASSAN | 1,8 | 1,8 | 100% | 100% | Parakou Kandi | |
| 10 | Appuyer le Dépistage et organiser la Supervision spécifique des prestataires sur les activités de Nutrition dans les Départements Alibori/Borgou | 100% | 4,41 | 4,41 | UNICEF | 4,41 | 4,41 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 11 | Organiser la Supervision intégrée des activités des zones sanitaires | 100% | 2,76 | 1,45 | UNICEF | 1,45 | 1,45 | 100% | 100% | Borg/Alib | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 12 | Superviser les sessions de formations des agents de santé des ZS du BA sur la CPN recentrée et sur la PEC du paludisme | 100% | 1,5 | 1,5 | ARM3 | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 13 | Collecter des données pour renseigner le Budget Programme par Objectifs | 100% | 1,26 | 0,6 | PPEA | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 14 | Organiser le suivi de la gestion des intrants de lutte contre le paludisme (ILP) | 100% | 1,5 | 1,5 | ARM3 | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 15 | Organiser les Journées de réflexion départementale pour l'amélioration du dépistage Précoce et de la prise en charge des enfants exposés au VIH à kandi | 100% | 2,1 | 2,06 | UNICEF | 2,06 | 2,06 | 100% | 100% | Kandi | |
| 16 | Faire le Coaching pour la manipulation de dépistage précoce par la technique PCR au laboratoire de l'HZ de Tanguiéta | 100% | 0,187 | 0,187 | UNICEF | 0,187 | 0,187 | 100% | 100% | Tanguiéta | |
| 17 | Organiser des supervisions spécifiques ETME dans les départements du Borgou et de l'Alibori | 100% | 1,14 | 1,14 | UNICEF | 1,14 | 1,14 | 100% | 100% | Borg/Alib | |
| 18 | Organiser la revue conjointe de performance 2012 des départements du Borgou et de l'Alibori | 100% | 4,03 | 4,03 | UNICEF | 4,03 | 4,03 | 100% | 100% | Parakou | |
| | TOTAL SERVICES DDS | | 46,327 | 43,117 | | 43,117 | 43,117 | 100% | 100% | | |
| 19 | Organiser trimestriellement la collecte active des données du SIGL | 100% | 1,200 | 1,200 | ARM3 | 1,2 | 1,2 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 20 | Organiser trimestriellement la supervision des acteurs de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le paludisme (CTA, | 50% | 6,528 | 1,875 | ARM3 | 1,875 | 1,875 | 100% | 100% | ZSKGS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | MILLD, TDR, TPI) | | | | | | | | | | |
| 21 | Renforcer les capacités de 50 prestataires des maternités sur la CPNR en deux sessions | 100% | 2,500 | 2,500 | ARM3 | 2,5 | 2,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 22 | Sensibiliser 50 leaders d'opinion sur la prévention du paludisme et l'importance de la CPN précoce. | 100% | 1,013 | 1,013 | ARM3 | 1,013 | 1,013 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 23 | Former en deux sessions 50 agents qualifiés des CS sur le protocole de prise en charge du paludisme | 100% | 2,500 | 2,500 | ARM3 | 2,5 | 2,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 24 | Superviser des prestataires de 33 CNA et un (1) CNT sur la Prise en Charge de la Malnutrition aiguë (PeCMA) | 100% | 1,460 | 1,460 | UNICEF | 1,46 | 1,46 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 25 | Superviser les 368 relais communautaires par les chefs postes sur la Prise en Charge de la Malnutrition aiguë (PeCMA) | 100% | 2,185 | 2,185 | UNICEF | 2,185 | 2,185 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 26 | Participer aux diverses réunions dans le cadre pour la promotion de l'hygiène et l'assainissement | 100% | 0,500 | 0,500 | PPEA2 | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| 27 | Conduire/Superviser et Suivre les activités de la Composante Hygiène et Assainissement de Base (traitement de puits; séances de sensibilisation dans les communautés et dans les formations sanitaires; inspection latrines institutionnelles, inspection sanitaire des établissements classés; suivi des activités de gestion des DBM, inspection à domicile, collecte et traitement de | 100% | 1,000 | 1,000 | PPEA2 | 1 | 1 | 100% | 100% | ZSKGS | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | données HAB, ...) | | | | | | | | | | |
| 28 | Accompagner les Communes de l'Alibori à travers un appui conseil aux Communes (Elaboration et mise en œuvre PHAC; réalisation ouvrages d'assainissement, formations des acteurs communaux; mise en œuvre PHA, mise en place des brigades d'hygiène publique dans toutes les communes,) | 100% | 0,500 | 0,500 | PPEA2 | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSKGS | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE KGS | | 19,386 | 19,386 | | 17,366 2 | 17,3662 | | | ZSKGS | |
| 29 | Faire l'entretien de 20 impluviums dans les FS et les EPP | 100 | 0,20 | 0,20 | PPEA | 0,20 | 0,20 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 30 | Traiter 1000 puits dans la ZS | 50 | 0,51 | 0,51 | PPEA | 0,51 | 0,51 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 31 | Organiser trimestriellement des émissions radiophoniques de sensibilisation sur la prévention du paludisme | 100 | 0,4365 | 0,4365 | ARM3 | 0,4365 | 0,4365 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 32 | Sensibiliser 4 fois /an les vendeuses et les enseignants sur l'hygiène en milieu scolaire | 100,00 | 0,30 | 0,30 | PPEA | 0,30 | 0,30 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 33 | Sensibiliser semestriellement les 25 CGPE sur l'hygiène autour d'un point d'eau | 100 | 0,50 | 0,50 | PPEA | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 34 | Former/ recycler 30 prestataires des FS sur la CPNR | 100,00 | 1,86 | 1,86 | ARM3 | 1,86 | 1,86 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 35 | Assurer les références obstétricales de qualité dans les maternités de la zone | 80 | 0,4 | 0,4 | BEST/ Assan | 0,4 | 0,4 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 36 | Former /recycler 30 agents qualifiés des CS sur le Protocole de la PEC du Paludisme | 100% | 1,62 | 1,62 | ARM3 | 1,62 | 1,62 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 37 | Poursuivre la mise en œuvre des CTA communautaires | 100% | 5 | 5 | MCDI | 5 | 5 | 100% | 100% | ZSPN | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéf |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| 38 | Organiser trimestriellement la supervision intégrée de 50 acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le paludisme | 100% | 1,538 | 1,538 | ARM3 | 1,538 | 1,538 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 39 | Assurer le dépistage et le traitement des cas de tuberculose | 100% | 0,50 | 0,50 | PNT | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 40 | Participer aux journées de vaccination contre la poliomyélite | 100% | 5,65 | 5,65 | OMS/UNICEF | 5,65 | 5,65 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 41 | Faire le dépistage et la supervision spécifique des prestataires sur les activités de nutrition | 90% | 2 | 2 | UNICEF | 2 | 2 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 42 | Réaliser deux enquêtes de satisfaction des clients internes et externes de l'HZ | 93% | 0,865 | 0,865 | DGD/FH V | 0,865 | 0,865 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 43 | Mettre en œuvre le plan de formation à l'HZ de Boko | 75% | 7,102 | 7,102 | DGD/FH V | 7,102 | 7,102 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 44 | Former 50 agents de santé sur le remplissage des rapports SIRP et les données du PIHI | 100% | 1,825 | 1,825 | ARM3 | 1,825 | 1,825 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 45 | Participer aux diverses réunions dans le cadre du programme PPEA | 100% | 0,5 | 0,5 | PPEA | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 46 | Porter un appui conseil aux Communes dans le cadre du PPEA | 100% | 0,5 | 0,5 | PPEA | 0,5 | 0,5 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 47 | Organiser trimestriellement une séance de validation des pièces relatives à la mise en œuvre de la gratuité du paludisme | 50% | 0,546 | 0,273 | ARM3 | 0,273 | 0,273 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 48 | Editer l'annuaire des statistiques 2012 de la ZS | 100% | 1,140 | 1,140 | BEST-SD | 1,140 | 1,140 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 49 | Organiser la revue de performance 2012 de la Zone | 82% | 1,157 | 1,157 | UNICEF | 1,157 | 1,157 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 50 | Editer la version finale du PTD | 100% | 0,2 | 0,2 | BEST-SD | 0,2 | 0,2 | 100% | 100% | ZSPN | |
| 51 | Acquérir les outils de gestions pour le DR | 100% | 1,6 | 1,6 | BEST-SD | 1,6 | 1,6 | 100% | 100% | ZSPN | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE PN | | 35,95 | 35,67 | | 35,67 | 35,67 | 100% | 100% | | |
| 52 | Organiser des audits de décès maternels et néonataux au niveau de la zone sanitaire | 100% | 0,72 | 0,72 | BEST/S D | 0,72 | 0,72 | 100% | 100% | TCH | Tous |
| 53 | Construire 02 incinérateurs de type Monfort au CSC et HZ de Papane | 100% | 2 | 2 | UE/CAP ID | 2 | 2 | 100% | 100% | TCH | Tchaourou |
| 54 | Construire 10 fausses à déchets liquide dans les formations publiques et privées | 100% | 1 | 1 | UE/CAP ID | 1 | 1 | 100% | 100% | TCH | Tchaourou |
| 55 | Réfectionner les locaux du dépôt répartiteur | 100% | 15,3 | 15,3 | PILP/PS F | 15,3 | 15,3 | 100% | 100% | TCH | Tch |
| 56 | Equiper le local du dépôt répartiteur | 100% | 2,5 | 2,5 | PILP | 2,5 | 2,5 | 100% | 100% | TCH | Tch |
| 57 | Former le personnel de santé et les RC sur la gestion des déchets biomédicaux | 100% | 1 | 1 | UE/CAP ID | 1 | 1 | 100% | 100% | TCH | Tch |
| 59 | Former les 25 commis sur la gestion des ILP | 100% | 1,4 | 0,6 | ARM3 | 0,6 | 0,6 | 100% | 100% | TCH | Tous |
| 64 | Faire la supervision trimestrielle du personnel de Maternité sur les activités de SONU/GATPA | 100% | 2,06 | 1,5 | BEST/S D | 1,5 | 1,5 | 100% | 100% | TCH | Tous |
| 65 | Organiser la supervision intégrée et trimestrielle du personnel sur les activités du PMA (PEV, CPN recentrée, Finance, IEC/CCC, Stat, HAB) | 100% | 2 | 1,3 | ARM3 | 1,3 | 1,3 | 100% | 100% | TCH | Tous |
| 66 | Organiser la revue conjointe de performance | 100% | 1,9 | 1,8 | UNICEF / BEST/S D | 1,8 | 1,8 | 100% | 100% | TCH | Tch |
| 67 | Organiser la Supervisions spécifiques des agents de santé et relais communautaires sur les activités de nutrition dans la Zone Sanitaire de Tchaourou | 100% | 3,5 | 3,1 | UNICEF | 3,1 | 3,1 | 100% | 100% | TCH | TCH |
| 68 | Organisation activité | 100% | 2,44 | 2,35 | UNICEF | 2,35 | 2,35 | 100% | 100% | TCH | TCH |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | de mobilisation communautaire sur la communication sur la CPN au 1er trimestre, la PEV de routine. | | | | | | | | | | |
| 69 | Former prestataire de maternité en SONU/GATPA | 100% | 3 | 2,32 | BEST/S D | 2,32 | 2,32 | 100% | 100% | TCH | TCH |
| 70 | Former les prestataires de maternité sur la CPNR et la PTI | 100% | 1,3 | 1,3 | ARM3 | 1,3 | 1,3 | 100% | 100% | TCH | TCH |
| 71 | Former les agents qualifiés sur le protocole de PEC du paludisme et le remplissage d'outils de gestion des ILP | 100% | 1,5 | 1,4 | ARM3 | 1,4 | 1,4 | 100% | 100% | TCH | TCH |
| 72 | Organiser 2 supervisions trimestrielles du personnel sur la PEC du paludisme | 100% | 1,2 | 1,2 | ARM3 | 1,2 | 1,2 | 100% | 100% | TCH | TCH |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE TCHA | | 47,14 | 43,47 | | 43,47 | 43,47 | 100% | 100% | | |
| 73 | Appuyer les formations sanitaires sur la gestion des déchets biomédicaux | 100% | 1 | 1 | PPEA | 1 | 1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 74 | Construire un incinérateur à l'Hôpital de zone | 100% | 1,6 | 1,6 | FNE | 1,6 | 1,6 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 75 | Promouvoir l'assainissement total piloté par la communauté (ATPC) | 100% | 5,14 | 5,14 | UNICEF | 5,14 | 5,14 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 76 | Mener des campagnes de distribution d'aquatabs dans les localités n'ayant pas accès à l'eau potable | 100% | 1 | 1 | PPEA | 1 | 1 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 77 | Promotion du lavage des mains dans les ménages de la ZSMK | 100% | 2,55 | 2,55 | UNICEF | 2,55 | 2,55 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 78 | Stratégie avancée pour le dépistage précoce et le transport des prélèvements ETME | 100% | 0,07 | 0,07 | UNICEF | 0,07 | 0,07 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 79 | organisation des activités de mobilisation communautaire sur la communication | 100% | 3,59 | 3,59 | UNICEF | 3,59 | 3,59 | 100% | 100% | ZSMK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | ETME, CPN et Accouchement dans les Centres de Santé de la | | | | | | | | | | |
| 80 | Organiser la semaine de survie de l'enfant dans les communes de Malanville et Karimama | 100% | 7,34 | 7,34 | UNICEF | 7,34 | 7,34 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 81 | Conduite des interventions nutritionnelles en situation d'urgence dans la ZS | 100% | 13,97 | 13,97 | UNICEF | 13,97 | 13,97 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 82 | Organiser trimestriellement la supervision des acteurs sur la PEC du paludisme et la gestion des ILP | 100% | 3,652 | 3,652 | ARM3 | 3,652 | 3,652 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 83 | Appui à l'offre intégrée du PIHI en stratégie fixe, avancée et mobile dans la ZS | 100% | 0,561 | 0,561 | UNICEF | 0,561 | 0,561 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 84 | Recycler les Responsables de maternité sur la réanimation du nouveau né | 100% | 2 | 2 | UNICEF | 2 | 2 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 85 | Former/recycler en une session 30 prestataires des maternités sur la CPNR/TPI | 100% | 1,662 | 1,662 | ARM3 | 1,662 | 1,662 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 86 | Former/recycler en deux sessions 50 agents qualifiés des CS sur le protocole de prise en charge du paludisme | 100% | 2,5 | 2,5 | ARM3 | 2,5 | 2,5 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 87 | Former/recycler 20 prestataires de l'hôpital de zone sur la prise en charge du paludisme grave | 100% | 1,345 | 1,345 | ARM3 | 1,345 | 1,345 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 88 | Former en deux sessions 38 agents qualifiés des CS sur le remplissage des outils de gestion des ILP | 100% | 0,3902 | 0,3902 | ARM3 | 0,3902 | 0,3902 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 89 | Former 30 agents de santé sur le remplissage des rapports SIRP et les données du PIHI | 100% | 1,68 | 1,68 | ARM3 | 1,68 | 1,68 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 90 | Former 317 relais communautaires sur le remplissage des | 100% | 4,8815 | 4,8815 | ARM3 | 4,8815 | 4,8815 | 100% | 100% | ZSMK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéf |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | rapports SIRP et les données du PIHI | | | | | | | | | | |
| 91 | Former relais communautaires en remplacement des abandons sur le PIHIC | 100% | 1,7 | 1,7 | UNICEF | 1,7 | 1,7 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 93 | Organiser quatre supervisions intégrées du personnel sur les activités du PEV et surveillance des MPE, CPN-R, SONU-GATPA, PCIME, Paludisme, IEC et Gestion financière | 100% | 1,2516 | 1,2516 | UNICEF | 1,2516 | 1,2516 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 94 | Organiser trimestriellement la supervision intégrée des agents de santé sur le SIRP et le SIGL | 100% | 2,147 | 2,147 | ARM3 | 2,147 | 2,147 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 96 | Elaborer le plan triennal de développement sanitaire de la zone sanitaire Malanville-Karimama | 100% | 8,2333 | 8,2333 | UNICEF | 8,2333 | 8,2333 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 97 | Réaliser l'enquête LQAS | 100% | 7,86 | 7,86 | UNICEF | 7,86 | 7,86 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 98 | Organiser (03) supervisions des Relais communautaires au titre du 1er Semestre 2013 | 100% | 4,062 | 4,062 | UNICEF | 4,062 | 4,062 | 100% | 100% | ZSMK | |
| 99 | Organiser deux monitorings des activités des Relais communautaires au titre du 1er Semestre 2013 | 100% | 7,154 | 7,154 | UNICEF | 7,154 | 7,154 | 100% | 100% | ZSMK | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE MK | | 87,36 | 87,36 | | 87,36 | 87,36 | 100% | 100% | | |
| 100 | Former/recycler en deux sessions 36 prestataires des maternités sur la TPI/CPNR | 100% | 2,17 | 1,60 | ARM3 | 1,60 | 1,60 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 104 | Organiser au cours du deuxième trimestre la supervision des prestataires des formations sanitaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le paludisme | 100% | 2,00 | 1,30 | ARM3 | 1,30 | 1,30 | 100% | 100% | ZSBNK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | (diagnostic/PEC paludisme, SIGL, SIRP) | | | | | | | | | | |
| 106 | Former 14 chefs postes et 17 commis sur le SIRP et le SIGL | 100% | 2,00 | 1,50 | ARM3 | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 108 | Réapprovisionner le dépôt répartiteur en MEG | 100% | 105,3 | 98,00 | DR | 98,00 | 98,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 112 | Réaliser un DQS | 100% | 0,50 | 0,50 | UNICEF | 0,50 | 0,5 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 119 | Former le personnel de santé du secteur publique sur l'audit des décès maternels et l'autopsie verbale | 100% | 2,00 | 1,80 | ARM3 | 1,80 | 1,80 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 120 | Payer des primes de motivation des agents de santé | 100% | 100 | 15,00 | FBR | 15 | 15,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 122 | Elaborer l'annuaire statistique de 2012 | 100% | 0,70 | 0,50 | DR | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 123 | Appui aux formations sanitaires | 100% | 100 | 15,00 | FBR | 15 | 15,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 124 | Participation aux ateliers trimestriels de planification et à diverses réunions dans le cadre du programme pluriannuel eau et assainissement | 100% | 0,50 | 0,50 | PPEA | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 125 | Conduite/Supervision/Suivi des activités de la Composante Hygiène et Assainissement de Base (traitement de puits; séances de sensibilisation dans les communautés et dans les formations sanitaires; inspection latrines institutionnelles, inspection sanitaire des établissements classés; suivi des activités de gestion des DBM, inspection à domicile, collecte et traitement de données HAB, ...) | 100% | 1,00 | 1,00 | PPEA | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| 126 | Appui conseil aux Communes (Elaboration et mis en œuvre PHAC; réalisation ouvrages d'assainissement, formations des acteurs | 100% | 0,50 | 0,50 | PPEA | 0,50 | 0,50 | 100% | 100% | ZSBNK | |

| N° d'Ordre | Activités | Taux d'exécution physique | Coût initial prévu | Coût réellement alloué | SF | Engagement | Décaissement | Taux d'exécution financière | | Localité | Bénéficiaires |
|------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | Base d'engagement | Base de décaissement | | |
| | communaux; mise en œuvre PHA, mise en place des brigades d'hygiène publique dans toutes les communes,) | | | | | | | | | | |
| 127 | Réaliser le Plan de développement sanitaire de la zone sanitaire de Banikoara | 100% | 8,70 | 3,20 | UNICEF | 3,20 | 3,20 | 100% | 100% | ZSBNK | |
| | TOTAL ZONE SANITAIRE BANIKOARA | 100% | 369,12 | 143,1 | | 369,12 | 143,1 | | | | |
| | Total ALIBORI/BORGOU | | 605,2917 2 | 372,1187 2 | | 603,271 92 | 370,09892 | | | | |

3-2- Les activités prévues et non réalisées

On note beaucoup d'activités prévues et non réalisées pour diverses raisons. Le tableau ci-dessous récapitule lesdites activités :

Tableau 6: Activités prévues et non réalisées sur BN

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|--|------------|-----------------------|--------------|---------------|--|
| Supervision une fois par semestre le personnel sur la SIMR et le PEV | 1 | BN | Borgou/Alibo | Prestataires | Non disponibilité des fonds |
| Supervision une fois par semestre les agents chargés des activités d'IEC/CCC dans les ZS | 1 | BN | Borgou/Alibo | | Interférence |
| TOTAL SERVICES DDS | | | | | |
| Superviser semestriellement les activités des groupes de soutien à l'allaitement maternel | 0,05 | BN | VILLAGES | FEMMES | Interférences |
| Monitorer trimestriellement la qualité des données du SNIGS | 0,546 | BN | FS | AGTS DE SANTE | Interférences |
| TOTAL ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI | 2,59 | | | | |
| Organiser quatre supervisions intégrées du personnel sur les activités | 3,6 | BN | | | |
| Réaliser une fois l'an l'inventaire des matériels médico-techniques, matériels et mobiliers de bureau, mobilier des logements de toutes les FS et des résidences | 0,25 | BN | | | |
| Réaliser trimestriellement une séance d'audit des décès maternels et néonataux au | 0,72 | BN | | | |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|--|------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| niveau de la zone sanitaire | | | | | |
| TOTAL ZONE SANITAIRE MK | 4,57 | | | | |
| Réfectionner les locaux du Bureau de Zone | 1,5 | BN | TCH | Tch | Manque de financement |
| TOTAL ZS TCHAOUROU | 1,5 | | | | |
| Faire les séances de sensibilisation et l'inspection sanitaire des marchés et établissements classés dans 30 villages de la zone sanitaire | 0,35 | CC/BN | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Organiser des séances de sensibilisation sur les maladies sous surveillance couplée à la consultation d'enfants sains | 0,5 | BN | NKP | ZS | Manque de financement |
| Organiser les visites d'échange d'idée à Dassa et Tanguiéta | 0,8 | BN | NKP | ZS | Interférence |
| TOTAL ZS NKP | 1,65 | | | | |
| Faire les supervisions trimestrielles de la SIMR | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Faire les supervisions trimestrielles des activités statistiques du SNIGS | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Elaborer un protocole de recherche par an à soumettre au financement du Ministère | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Former les membres du comité de santé renouvelé sur leurs rôles et responsabilités. | 0,5 | BN | BNK | Population | Manque de financement |
| Faire le tutorat dans les maternités de la zone | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Faire les supervisions trimestrielles de la SIMR | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Faire les supervisions trimestrielles des activités statistiques du SNIGS | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Elaborer un protocole de recherche par an à soumettre au financement du Ministère | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Former les membres du comité de santé renouvelé sur leurs rôles et responsabilités. | 0,5 | BN | BNK | Population | Manque de financement |
| Faire le tutorat dans les maternités de la zone | 1 | BN | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| TOTAL ZS BANIKOARA | 9 | | | | |

Tableau 7 : Activités prévues et non réalisées sur fond communautaire

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Acquérir un pulvérisateur à moteur | 0,35 | FC | PARAKOU | THA | Montant prévu insuffisant |
| Former les aides soignants sur la gestion des DBM | 1,232 | FC | PARAKOU ET N'DALI | AIDES SOIGANANTS | Interférences |
| Faire une supervision des activités des infirmeries scolaires de la Zone | 0.1 | FC | ETABLISSEMENTS | ELEVES | Interférences |
| Sensibiliser et briefer les responsables des cabinets et cliniques privés autorisés sur le SNIGS | 0,06 | FC | PARAKOU | AIDES SOIGANANTS DES CABINETS PRIVES | Interférences |
| TOTAL ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI | 1,96 | | | | |
| Renforcer le circuit électrique du Bureau de Coordination de la Zone Sanitaire | 0,4 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Organiser la validation mensuelle des rapports de surveillance épidémiologique des FS de la zone | 0,50 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Elaborer le Plan de communication de la zone | 0,20 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Renforcer le circuit électrique du Bureau de Coordination de la Zone Sanitaire | 0,4 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Organiser une sensibilisation mensuelle des responsables des formations sanitaires sur la recherche active des cas de PFA, rougeole, Fièvre jaune, TMNN | 0,20 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Superviser une fois par trimestre les agents des sur la PEC du paludisme | 0,80 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Assurer les frais de sponsoring. | 0,30 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Organiser la validation des données statistiques 2012 dans les FS. | 1,20 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Editer les bulletins trimestriels de retro-information de la zone sanitaire | 1,20 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| Organiser par trimestre la revue des indicateurs du PEV | 0,10 | FC | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | ZS KANDI-GOGOUNOU-SEGBANA | Insuffisance de ressources financières |
| TOTAL ZS KGS | 5,3 | | | | |
| Réaliser trimestriellement la supervision dans les Formations sanitaires publiques sur la PTME | 2 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| Former 35 prestataires (médecins, sages femmes, infirmières, anesthésiste, C/RAMS) sur l'audit des décès maternels et near-miss | 1 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| Former /Recycler 50 agents de | 1 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|--|------------|-----------------------|----------|--------------|--|
| santé qualifiés de la zone sanitaire sur la surveillance des MPE | | | | | ressources financières |
| Rétablir le téléphone conventionnel du bureau de zone | 0,2 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| Réaliser une fois l'an l'inventaire des matériels médico-techniques, matériels et mobiliers de bureau, mobilier des logements de toutes les FS et des résidences | 2,25 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| Réaliser trimestriellement une séance d'audit des décès maternels et néonataux au niveau de la zone sanitaire | 0,72 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| Appuyer trimestriellement les formations sanitaires de la zone pour la réalisation des stratégies mobiles de vaccination couplées avec la CPN | 1,5 | FC | ZS MK | ZS MK | Insuffisance de ressources financières |
| TOTAL ZONE SANITAIRE MK | 8,6 | | | | |
| Former 20 SFE et Infirmières responsables de maternité sur les HTA sur grossesse, sur la PEC des menaces d'accouchement prématurés et sur le dépistage de fistules obstétricales | 0,35 | FC | TCH | Tous | Insuffisance de ressources financières |
| Acquérir un bain marin pour le laboratoire du CS Tchaourou | 0,3 | FC | TCH | Tch | Insuffisance de ressources financières |
| Tenir une réunion de concertation entre les tradi praticien et les responsables de la santé de la zone par semestre | 0,4 | FC | TCH | Tous | Insuffisance de ressources financières |
| Former/Recycler les prestataires de soins de l'HZ sur TETU | 0,2 | FC | TCH | Tch | Insuffisance de ressources financières |
| Acquérir un appareil d'échographie (CS TCH) | 6 | FC | TCH | Tch | Insuffisance de ressources financières |
| Recruter 4 SFE, 6 IDE, 1 Pédiatre, 1 Chirurgien, 1 Aide comptable, 4 AS à l'HZ | 13,26 | FC | TCH | HZ | Insuffisance de ressources financières |
| Elaborer le bulletin de retro information par trimestre | 0,05 | FC | TCH | Tous | Insuffisance de ressources financières |
| Mise en réseaux WIFI sécurisé | 0,85 | FC | TCH | Tous | Insuffisance de ressources financières |
| Finaliser les travaux de réhabilitation du circuit | 2 | FC | TCH | Tch | Insuffisance de ressources financières |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|--|------------|-----------------------|----------|---------------|---|
| électrique au CS Tch | | | | | |
| Réaliser des travaux de rechange du compteur monophasé par un compteur triphasé et augmentation de l'ampérage | 0,3 | FC | TCH | Tch | Insuffisance de ressources financières |
| TOTAL ZS TCHAUROU | 23,74 | | | | |
| Réhabiliter 10 incinérateurs défaillants dans les FS de la zone | 0,5 | FC | NKP | ZS | Difficulté d'organisation au niveau des acteurs |
| Former les aides soignantes sur le remplissage des supports de collecte de données et le tracé de partogramme | 0,35 | FC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Former/Recycler les SFE et Infirmières responsables de maternité sur les HTA sur grossesse et sur la PEC des menaces d'accouchement prématurés | 0,35 | FC/CC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Réaliser les sensibilisations sur l'utilisation des services de PF dans chaque aire sanitaire | 0,3 | FC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Former 10 responsables de maternité sur l'utilisation de l'AMIU | 0,2 | FC | NKP | ZS | La ZS ne disposait pas de Gynécologue |
| Former les chefs poste sur le SIMR | 0,4 | FC | NKP | ZS | Manque de financement |
| Organiser des séances de sensibilisations dans les CEG de la ZS sur la parenté responsable et les dangers des avortements clandestins | 0,05 | FC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Mettre à la disposition du personnel la description de poste | 0,2 | FC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| Formation/Recyclage des secrétaires | 0,1 | CC | NKP | ZS | Problème d'organisation des acteurs |
| TOTAL ZS NKP | 21,352 | | | | |
| Acquérir pour l'hôpital de zone un appareil de fabrication d'eau de javel | 1 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Acquérir une imprimante à couleur pour les services statistiques | 0,1 | FC | BNK | AS | Manque de financement |
| Acquérir une camionnette | 7 | FC | BNK | Population/AS | Manque de |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|---|------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| pour le ravitaillement au dépôt répartiteur | | | | | financement |
| Acquérir des groupes électrogènes | 0,93 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Former et recycler les membres COGECS | 1,152 | FC | BNK | Population | Manque de financement |
| Construire des magasins et un service à base du contenaire | 1 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Acquérir pour l'hôpital de zone un appareil de fabrication d'eau de javel | 1 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Acquérir une imprimante à couleur pour les services statistiques | 0,1 | FC | BNK | AS | Manque de financement |
| Acquérir une camionnette pour le ravitaillement au dépôt répartiteur | 7 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Acquérir des groupes électrogènes | 0,93 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Former et recycler les membres COGECS | 1,152 | FC | BNK | Population | Manque de financement |
| Construire des magasins et un service à base du contenaire | 1 | FC | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| TOTAL ZS BANIKOARA | 22,36 | | | | |

Tableau 9 : Activités prévues et non réalisées sur financement des partenaires aux développements

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|---|------------|-----------------------|----------|------------------|--|
| Former les nouveaux agents des Maternités sur SONU/GATPA | 1.5 | ASSan | PARAKOU | AIDES SOIGANANTS | Budget non disponible |
| Créer un centre de transfusion sanguine à l'HZ | 6,5 | DGD/FHV | BOKO | POPULATION | Plaidoyer en cours |
| TOTAL ZONE SANITAIRE PARAKOU-N'DALI | 2 | | | | |
| Réaliser trimestriellement la supervision des sentinelles de lutte contre la mortalité maternelle | 3 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former 35 prestataires (médecins, sages femmes, infirmières, anesthésiste, C/RAMS) sur l'audit des décès maternels et near-miss | 1 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former /Recycler 50 agents de santé qualifiés de la zone sanitaire sur la surveillance des MPE | 1 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| Former 50 agents de santé qualifiés de la zone sur le remplissage des supports SNIGS | 2 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Renforcer les capacités de 50 chefs poste et responsables de maternité sur les techniques de collecte et d'analyse des données | 2 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former 35 prestataires qualifiés des maternités de la zone sur le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuse du col utérin par la méthode IVA IVL | 2 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Réaliser trimestriellement une séance d'audit des décès maternels et néonataux au niveau de la zone sanitaire | 0,72 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Élaborer, éditer et diffuser trimestriellement une plaquette sur les leçons apprises lors des séances d'audits de décès maternels | 0,5 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Appuyer trimestriellement les formations sanitaires de la zone pour la réalisation des stratégies mobiles de vaccination couplées avec la CPN | 1,5 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Élaborer et diffuser l'annuaire statistique 2011 de la zone sanitaire Malanville-Karimama | 2 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Elaborer et éditer un bulletin de retro information | 0,8 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Elaborer le plan triennal de développement sanitaire de la zone sanitaire Malanville-Karimama | 12 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Organiser 12 supervisions des Relais communautaires | 4,8 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | |
| Organiser quatre monitorings des activités des Relais communautaires | 4,8 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Organiser quatre supervisions des sentinelles de lutte contre la mortalité maternelle | 3 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Réaliser mensuellement la supervision des Relais communautaires sur l'AFBP | 4,8 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Réaliser trimestriellement la supervision des sentinelles de lutte contre la mortalité maternelle | 3 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former 319 relais communautaires sur les MPE et la recherche active des MPE | 5 | UNICEF/OMS | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former 319 relais communautaires de la zone sur l'alimentation du nouveau- | 4 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |

| Intitulés des activités | Coût prévu | Source de financement | Localité | Bénéficiaire | Observations (Raisons de la non réalisation) |
|--|------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| né, de la femme enceinte et du jeune nourrisson | | | | | |
| Recycler les agents socio sanitaires (Agents de santé et RC) sur la PCIME communautaire | 6 | UNICEF | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| Former en 5 sessions de deux jours chacune 215 sentinelles de lutte contre la mortalité maternelle | 3 | UNFPA | ZS MK | Prestataires | Manque de financement |
| TOTAL ZONE SANITAIRE MK | 39,6 | | | | |
| Faire la supervision trimestrielle des activités de SONU/GATPA | 1,0 | BEST | NKP | ZS | Manque de financement |
| Faire le suivi des activités de COGECS | 0,5 | BEST | NKP | ZS | Manque de financement |
| TOTAL ZONE SANITAIRE NKP | 1,5 | | | | |
| Elaborer le bulletin de retro information par semestre | 0,8 | FC/UNICEF | PARAKOU | Population/AS | Manque de financement |
| Recruter 11 infirmières IDE, 13 infirmiers IS, 10 Aides soignants, et 10 commis Pour L'ouverture des centres en construction | 7,5 | Mairie | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Réaliser le Plan de développement sanitaire de la zone sanitaire de Banikoara | 2 | UNICEF | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Elaborer le bulletin de retro information par semestre | 0,8 | FC/UNICEF | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| Recruter 11 infirmières IDE, 13 infirmiers IS, 10 Aides soignants, et 10 commis Pour L'ouverture des centres en construction | 7,5 | Mairie | BNK | Population | Manque de financement |
| Réaliser le Plan de développement sanitaire de la zone sanitaire de Banikoara | 2 | UNICEF | BNK | Population/AS | Manque de financement |
| TOTAL ZONE SANITAIRE BANIKOARA | 20,6 | | | | |

Les principales raisons qui soutiennent la non-réalisation des activités prévues au plan d'action opérationnel 2013 sont entre autres:

- ▶ la fermeture précoce du SIGFiP et
- ▶ L'insuffisance de ressources financières.
- ▶ L'insuffisance de ressources humaines qualifiées

3-3- Les activités non prévues mais réalisées

a) Activités non prévues mais réalisées sur les ressources du budget opérationnel 2013.

L'année 2013 n'a pas connu la réalisation d'activités non prévues mais réalisées sur ressources du budget opérationnel 2013.

b) Activités réalisées sur ressources hors budget

Néant

4- Point synthétique des infrastructures réalisées sur crédits transférés à la DDS/BA en 2013 (a)

| N° | ACTIVITES PREVUES | TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE | SOURCE FINANCIERE | EXECUTION FINANCIERE EN MILLIONS DE FRANCS | | | LIEU | OBSERV |
|----|---|---------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|--------|
| | | | | MONTANT PREVU | MONTANT ENGAGE | TAUX DE REALISATION | | |
| 1 | Extension verticale du Service de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base pour des bureaux annexes de la DDS/BA | 100 | BN | 48,49 | 46,07 | 95% | PARAKOU | |
| 2 | Construction d'une guérite à la DDS Borgou-Alibori | 100 | BN | 4,27 | 4,05 | 95% | PARAKOU | |
| 3 | Réfection du Centre de Santé de TCHAOUROU | 100 | BN | 21,46 | 20,38 | 95% | Tchaourou | |
| 4 | Réfection du logement Infirmier du CS de MADECALI | 100 | BN | 18,72 | 17,78 | 95% | Madécali(Malaanville) | |
| 5 | Fourniture de boîte d'Ostéosynthèse à l'Hôpital de Zone de Banikoara | 100 | BN | 8,56 | 8,1 | 95% | Banikoara | |
| 6 | Réfection du logement Sage-femme du CS de FOUNOUGO | 100 | BN | 9,42 | 8,9 | 94% | Founougo (Banikoara) | |
| 7 | Réalisation d'un portail, réparation d'un portail à l'annexe de la DDS-BA et réalisation de poteaux avec fondation au garage santé de la DDS-BA | 100 | BN | 1,07 | 1,07 | 100% | PARAKOU | |
| 8 | Travaux d'installation de système de vidéo surveillance à la DDS-BA | 100 | BN | 3,46 | 3,46 | 100% | PARAKOU | |
| 9 | Equipement de l'atelier départemental de maintenance de la DDS-BA | 100 | BN | 7 | 7 | 100% | PARAKOU | |
| 10 | Réfection du toit du logement Sage-femme du CS de LIBOUSSOU | 100 | BN | 6,23 | 6,23 | 100% | Liboussou(Ségbana) | |

4- Point synthétique des infrastructures réalisées sur crédits transférés aux communes en 2013 (b)

| N° | ACTIVITES PREVUES | TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE | SOURCE DE FINANCEMENT | EXECUTION FINANCIERE EN MILLIONS DE FRANCS | | | LIEU | OBSERV |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | MONTANT PREVU | MONTANT ENGAGE | TAUX DE REALISATION | | |
| 1 | Construction du logement pour Sage-femme au CS de Fouet | 15% | BN | 21 | - | 0% | Angaradebou | Travaux démarrés en Octobre, en cours et se trouvent au niveau dalle |
| 2 | Construction du logement pour Infirmier au CS de Garou | 100% | BN | 21 | 19,95 | 95% | Garou | Réception provisoire prononcée |
| 3 | Construction du logement pour Sage-femme et un module de 2 latrines et de 2 douches au CS de Badou | 100% | BN | 30 | 28,50 | 95% | Bagou | Réception provisoire prononcée |
| 4 | Achèvement de la clôture du CS de GOUNAROU | - | BN | 14 | - | - | Goumarou | Travaux en cours |
| 5 | Construction d'une maternité isolée au CS de Tontarou | - | BN | 30 | - | - | Nikki | Travaux en cours |
| 6 | Construction du logement pour Infirmier au CS de Bérubouay | - | BN | 21 | - | - | Bérubouay | Travaux en cours |
| 7 | Construction d'un dispensaire isolé au CS de Yampogou | - | BN | 28 | - | - | Kokiborou | Les travaux sont en cours et sont au niveau dalle |
| MONTANT TOTAL | | | | 165 | 48,50 | 29,39% | | |

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES EN 2013

- Elaborer, valider et éditer l'annuaire des statistiques sanitaires 2012 de la DDS
- Organiser des planifications trimestrielles, revues semestrielles et annuelles du PTA
- Organiser de 4 passages en 2013 de la campagne nationale de vaccination contre la Polio
- Superviser des prestataires des hôpitaux de zone et formations sanitaires sur la SIMR/PEV/SNIGS/SR/SMI/NUT/Gestion Financière/VIH-SIDA/Transfusion sanguine/SIRP/SIGL
- Formation des prestataires des hôpitaux de zone et formations sanitaires sur la SIMR/PEV/SR/SMI/NUT/Gestion Financière/VIH-SIDA/SIRP/SIGL
- Auditer la gestion financière et comptable des HZ des départements de l'Alibori et du Borgou au titre de l'année 2012
- Suivre les audits de décès maternel dans les HZ/CHD et le point des césariennes
- Former les enseignants sur l'hygiène en milieu scolaire
- Organiser des CODIR élargis aux zones sanitaires
- Appuyer le dépistage et la supervision spécifique des prestataires sur les activités de Nutrition dans les Départements Alibori/Borgou
- Organiser la revue conjointe de performance
- Superviser le monitoring semestriel des activités des centres de santé
- Suivre les travaux de construction/réhabilitation des infrastructures sanitaires

5- Evolution des indicateurs
Tableau 8 : Evolution des indicateurs

| Programme | Indicateurs | DEPARTEMENT | réalisé 2011 | réalisé 2012 | Prévu 2013 | réalisé 2013 | Ecart +/- |
|-------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Programme 1 | Taux de fréquentation des services de santé | ALIBORI | 46,6 | 48 | 50 | 45 | -5 |
| | | BORGOU | 57,9 | 60 | 50 | 63 | +13 |
| Programme 2 | Pourcentage de crédits du budget national affectés au niveau périphérique | ALIBORI | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | BORGOU | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Taux de consommation des crédits | ALIBORI | 96 | 93 | 100 | 99 | -1 |
| | | BORGOU | 94 | 95 | 100 | 99 | -1 |
| Programme 3 | Nombre de cas de lèpre dépistés | ALIBORI | - | - | - | - | |
| | | BORGOU | - | - | - | - | |
| | Taux de couverture vaccinale en DTCP3 en % | ALIBORI | 104,5 | 107 | 98 | 102 | +4 |
| | | BORGOU | 111,2 | 107 | 98 | 108 | +10 |
| | Taux de couverture vaccinale en VAR en % | ALIBORI | 97,9 | 99 | 92 | 98 | +6 |
| | | BORGOU | 99,1 | 97 | 92 | 101 | +9 |
| | Taux de séroprévalence du VIH chez les consultantes prénatales | ALIBORI | nd | nd | nd | nd | |
| | | BORGOU | nd | nd | nd | nd | |
| Programme 5 | Taux d'accouchements assistés | ALIBORI | 61,6 | 63 | 95 | 64 | -31 |
| | | BORGOU | 67,7 | 70 | 95 | 70 | -25 |
| | Taux d'utilisation des produits contraceptifs modernes | ALIBORI | nd | nd | nd | nd | |
| | | BORGOU | nd | nd | nd | nd | |
| | Taux de consultations prénatales | ALIBORI | 94,4 | 95 | 97 | 97 | |
| | | BORGOU | 101,5 | 101 | 97 | 97 | |
| | Taux de létalité due au paludisme pour 10 000 cas | ALIBORI | nd | nd | nd | nd | |
| | | BORGOU | nd | nd | nd | nd | |

6- Analyse de la Performance des indicateurs pour exercice 2013

La mise en œuvre des activités programmées en 2013 dans les départements du Borgou et de l'Alibori avec l'appui financier du Budget National et des partenaires au développement a permis la réalisation des performances au niveau des différents programmes suivants.

Programme1

Taux de fréquentation des services de santé

Le taux de fréquentation des services de santé a connu une légère baisse dans le département de l'Alibori en passant de 46,6% en 2012 à 45 % en 2013 tandis que dans le Borgou on observe une amélioration de 57,9% en 2012 à 63% en 2013. Les communes de Pèrèrè (78%), de Bembèrèkè (78%) de Nikki (77%), de Tchaourou (75%), de Kandi (68%) et de Sinendé (67%) ont enregistré les forts taux tandis que celles de Banikoara (37%), de Gogounou (37%), de Malanville (40%) ont les plus faibles taux ce qui pourrait être du au faible pouvoir d'achat de la population, à l'accessibilité de certains centres .

Programme2

Taux de consommation des crédits

Les taux de consommation des crédits base engagement est de 99% dans chacun des départements du Borgou et de l'Alibori .C'est la Zone sanitaire de Tchaourou qui a enregistré le faible taux de 96,57%.

Programme 3

Taux de couverture vaccinale en PENTA 3 et en VAR

En 2013, le département du Borgou a enregistré un taux de 108% contre 115% en 2012 tandis que l'Alibori a enregistré un taux de couverture de 102% contre 103% en 2012. Les taux enregistrés par les deux départements sont supérieurs à l'objectif national qui est de 93%.

Concernant le VAR, le Borgou a enregistré un taux de 101 % en 2013 contre 105% en 2012 tandis que l'Alibori est à 98 % contre 100% en 2012. Les deux départements ont enregistrés des taux supérieurs à l'objectif national de 93%.

Programme 4

Taux d'accouchements assistés

Le taux d'accouchement assisté enregistré au niveau des deux départements en 2013 est inférieur à l'objectif national (78%) et varie de 64 % dans l'Alibori avec une amélioration par rapport à 2012 (61%) à 70% dans le Borgou avec une amélioration par rapport à 2012 (67 %).

Le taux d'accouchement assisté dans l'Alibori varie de 33% (Commune de Karimama) à 91 % (Commune de Kandi) tandis que dans le Borgou, ce taux varie de 57 % (Commune de Parakou) à 89 % (Communes de N'dali). La commune de Kandi draine un grand nombre de patient du fait qu'elle abrite l'hôpital de zone. Quant à la commune de Karimama, son enclavement, l'accessibilité difficile aux services de santé et le faible pouvoir d'achat des populations pourraient expliquer ce faible taux.

Taux d'utilisation des produits contraceptifs modernes

Les données sur l'utilisation des produits contraceptifs moderne ne sont pas exhaustives. Ce qui ne permet pas le calcul d'indicateurs valables pouvant exprimer la réalité de ce qui s'est passé.

Taux de consultations prénatales

Le taux de couverture en CPN a connu une amélioration au niveau des deux départements. Ce taux a passé de 94,4% en 2012 à 97 % en 2013 dans l'Alibori. Dans le Borgou ce taux connu une légère baisse en passant de 97,7% en 2012 à 97% en 2013.

Dans l'Alibori cette couverture varie de 84% (Commune Banikoara) à 140 % (Commune de Kandi) tandis que dans le Borgou cette couverture varie de 93% (Kalalé) à 116% (Commune de Tchaourou). Les couvertures dépassant les 100% enregistrées dans les communes de Kandi, de Bembèrèkè, Pèrèrè, Tchaourou et Parakou sont dues à la fréquentation des structures sanitaires par des populations d'autres zones sanitaires et des pays frontaliers (Nigéria).

7- Difficultés rencontrées

Au nombre des difficultés nous pouvons citer les points suivants :

- Faible mobilisation des ressources locales ;
- Prolifération des cabinets privés non réglementaires, surtout à Parakou
- Instabilité du personnel au poste ;
- Perturbations du réseau de la Société Béninoise d'Electricité ;
- Rupture fréquente des médicaments dans les formations sanitaires ;
- Insuffisance des ressources financières ;
- Interférences du niveau central ;
- Difficultés de motivation des distributeurs communautaires à partir du financement communautaire ;
- Insuffisance et vétusté du matériel roulant (à deux et à quatre roues) et autre matériel (informatique) ;
- Insuffisance du personnel qualifié, surtout les spécialistes ;
- Insuffisance de personnel pour mettre en service les centres de santé construits par le PNDCC.

8- Perspectives et recommandations

Dans le souci d'accroître la performance de la DDS-B/A et des sept zones sanitaires, il s'agira de :

- Rechercher des mécanismes pour faciliter la mobilisation des ressources locales ;
- Renforcer le parc du matériel roulant des DDS et zones sanitaires ;
- Renforcer quantitativement et qualitativement le personnel au niveau du département ;
- Poursuivre l'amélioration de la collecte des données de qualité
- Doter les formations sanitaires de groupe électrogène ;
- Réduire les interférences au niveau des activités ;
- Améliorer l'allocation des ressources financières à la DDS et aux zones sanitaires ;
- Appuyer les zones sanitaires dans l'élaboration et l'exécution du budget programme ;
- Rendre disponibles les médicaments dans les formations sanitaires ;
- Renforcer le personnel des Zones sanitaires pour faciliter la mise en service des centres de santé construits par le PNDCC.

Tableau 9 : Point d'exécution des fonds de prise en charge des indigents dans les départements de l'Alibori et du Borgou en 2013.

| BORGOU / ALIBORI | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX (%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| CHD - BORGOU | 55 000 000 | 54 960 600 | 100 |
| ZS NIKKI | 23 000 000 | 23 000 000 | 100 |
| ZS PARAKOU | 9 600 000 | 9 600 000 | 100 |
| ZS TCHAOUROU | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 |
| ZS BEMBEREKE | 9 600 000 | 9 600 000 | 100 |
| ZS MALANVILLE | 9 600 000 | 9 600 000 | 100 |
| ZS BANIKOARA | 9 600 000 | 9 146 114 | 95 |
| ZS KANDI | 21 600 000 | 21 600 000 | 100 |
| TOTAL | 162 000 000 | 161 506 714 | 100 |

Tableau 10 : Point d'exécution des fonds de prise en charge des indigents dans les départements de l'Alibori et du Borgou de 2011 à 2013.

| Structures | Previsions | Realisations | Taux (%) | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| CHD - BORGOU | 55 000 000 | 54 960 600 | 0% | 99,99 | 100 |
| ZS NIKKI | 23 000 000 | 23 000 000 | 0% | 100 | 100 |
| ZS PARAKOU | 9 600 000 | 9 600 000 | - | 99,98 | 100 |
| ZS TCHAOUROU | 24 000 000 | 24 000 000 | 35,50% | 100 | 100 |
| ZS BEMBEREKE | 9 600 000 | 9 600 000 | 100% | 100 | 100 |
| ZS MALANVILLE | 9 600 000 | 9 600 000 | 99,62% | 100 | 100 |
| ZS BANIKOARA | 9 600 000 | 9 146 114 | 0% | 99,52 | 95 |
| ZS KANDI | 21 600 000 | 21 600 000 | 66,60% | 100 | 100 |
| TOTAL | 162 000 000 | 161 506 714 | 38,70% | 99,95% | 100 |

Conclusion

Les efforts déployés au cours de l'année 2013 ont contribué par endroit à l'amélioration de certains indicateurs de santé .Cette situation est reluisante par rapport à 2012 mais interpelle tous les acteurs à divers niveaux et impose la nécessité de redoubler d'efforts surtout dans les zones sanitaires où on observe un relâchement au niveau des activités.

Un accent particulier sera mis sur la gestion rationnelle des ressources disponibles, la gestion axée sur les résultats avec des objectifs précis à atteindre par les coordonnateurs de zone sanitaire à la fin de chaque exercice.

Fait à Parakou le 17 Mars 2014

Dr Fatioulaye DJIBRIL ISSA